

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क पुस्तिका (आ.व. २०८०/८१)



नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर



एसियामा अदुवा बालीको विकास तथा व्यापार प्रवर्द्धन बहुसरोकारवाला गोष्ठी



यान्त्रीकरण तथा मेसिनरी औजार अवलोकन भ्रमण, चीन



कृषि उपज बजार लालबन्दीमा निर्मित सेड र RBPR Lab.

कृषि बजार सम्बन्धी नीति र प्रचलित कानूनको अभिमुखीकरण विषयक तालिम, पोखरा

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

तथा

तथ्याङ्क पुस्तिका

(आ.व. २०८०/८१)



नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

वार्षिक प्रगति पुस्तिका आ.व. (२०८०/०८१)

प्रकाशक:

कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र
हरिहरभवन, ललितपुर

फोन नं. : ०१-५५२४३९/५५२४२२७

इमेल : campid2075@gmail.com

वेबसाइट : www.caidmp.gov.np

प्रकाशन वर्ष : २०८१/८२

@कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र
हरिहरभवन, ललितपुर

नेपालको संविधान, कृषि विकास रणनीति (२०१५-३५), राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन नीति २०७१, सिँचाइ नीति २०७० र आवधिक योजनाको मर्म, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई बजारमुखी प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक कृषि प्रणालीको रूपमा विकास गरी गुणस्तरीय कृषि उपजको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बजार प्रणालीबाट उचित मूल्यमा उपभोक्तासम्म पुर्याउन तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा विगत तीन दशकदेखि साङ्गठनिक संरचना निर्माण तथा पुर्नगठन हुँदै परिवर्तनका प्रयासहरू हुने क्रममा २०६१ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएका तात्कालीन कार्यालयहरू कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय र अन्तर्गतका बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यक्रम, कृषि वस्तु निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम एवम् कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयसमेत साविकका संरचनाहरू गाभिएर नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७५ असार ३२ को निर्णयानुसार सङ्घीय संरचनाको रूपमा कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना भएको हो। स्थापनाको पहिलो वर्ष अर्थात आ.व. २०७५/७६ देखि यस निकायबाट कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरणको आधार तय गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। सोही आ.व. बाट स्थानीय तहहरूमा फत साना कृषि पूर्वाधारहरू निर्माण तथा सञ्चालन कार्यको शुरुवातसमेत भएको थियो।

आ.व. २०८०/८१ मा यस केन्द्र र मातहतको कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र नक्टाङ्गिजबाट सञ्चालन गरिएका कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धनका विविध कार्यक्रमहरूको समिक्षा गर्ने उद्देश्यले यस वार्षिक पुस्तिकामा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रगति कार्यक्रमको असर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या तथा सवालहरू लगायतका विषयहरूको तथ्यगत विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ। यस प्रकाशनमा समावेश भएका विभिन्न विवरण तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू यस क्षेत्रमा रुचि राख्ने अध्ययनकर्ता विद्यार्थीहरू कृषक उद्यमी नीति निर्माता एवम् कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्ने जो कोहीलाई उपयोगी हुने र सञ्चालित कार्यक्रमहरूको विश्लेषण एवम् आगामी योजना तर्जुमामा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।

यस प्रकाशनलाई सार्थकता दिने सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने योजना अनुगमन तथा समन्वय शाखाका व.कृ.अ.वि. मणिरत्न अर्याल, कृषि प्रसार अधिकृत समीक्षा बडाल र प्राविधिक सहायक रामचन्द्र सापकोटा, कम्प्युटर अपरेटर श्री अन्नजना शर्मा साथै यन्त्रीकरण शाखाका शाखा प्रमुख वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर चैत्यनारायण डंगोल र कृषि इन्जिनियर संजिव विमलीलगायत प्रसाशन शाखाका ना.सु. श्री विरेन्द्रजंग शाही लगायतका कर्मचारीहरू र अन्य यस केन्द्रका कर्मचारी सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

यस प्रकाशनका सन्दर्भमा पाठकवर्गबाट रचनात्मक सुझाव तथा सल्लाह दिनुहुने छु भन्ने अपेक्षा गरेको छु।

टीकाराम शर्मा

प्रमुख

विषय सूची

खण्ड-क

१. नीतिगत अवधारणा र संगठन

| | |
|--|---|
| परिचय | १ |
| १.१ पृष्ठभूमि | १ |
| १.२ सोच | १ |
| १.३ लक्ष्य | १ |
| १.४ उद्देश्य | १ |
| १.५ संगठन संरचना | २ |
| १.६ कार्य विवरण | ३ |
| १.७ केन्द्र र अन्तरगतको निकायहरूबाट प्रदान गरिने मुख्य मुख्य सेवाहरू | ४ |
| १.८ प्राथमिकता प्रदत्त क्षेत्रहरू | ५ |
| १.९ प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरहरू | ५ |
| १.१० चुनौती तथा अवसरहरू | ५ |
| १.११ जनशक्ति विवरण | ५ |
| १.१२ कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण | ६ |
| १.१३ सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन भएका प्रयासहरू | ७ |
| १.१४ स्थापनाकाल देखि हालसम्मका कार्यालय प्रमुखहरूको विवरण | ७ |

खण्ड-ख

२. आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन गरिएका मुख्य कार्यक्रमहरू

| | |
|---|----|
| २.१ वार्षिक कार्य लक्ष्य तथा प्रगति | ११ |
| २.२ विस्तृत वार्षिक प्रगति विवरण | २१ |
| २.३ आ.व. २०८०/८१ मा स्थानीय तहमा सशर्तमा पठाइएको कार्यक्रमहरू | ३१ |
| २.४ आ.व. ८०/२०७९ मा स्थानीय तहमा सशर्तमा पठाइएको कार्यक्रमहरू | ४१ |
| २.५ प्रगति नपुगका कारणहरू | ५६ |
| २.६ मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएका समस्याहरू | ५८ |
| २.७ राजश्व सङ्कलन सम्बन्धी विवरण | ६० |
| २.८ बेरुजु फछौटको वार्षिक प्रगति विवरण | ६० |

| | |
|---|----|
| २.९ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति विवरण..... | ६१ |
| २.१० संघ अन्तरगत रहेका कृषि उपज थोक बजारस्थलको पूर्वाधार विस्तार..... | ६५ |
| २.११ बजार व्यवस्थापकहरूलाई बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम..... | ६५ |
| २.१२ RBPR ल्याब निर्माण (कावासोती, सुर्खेत र लालबन्दी)..... | ६५ |
| २.१३ कार्यालयका कक्षाहरूको संरचनात्मक सुधार तथा व्यवस्थित गर्ने काम..... | ६५ |
| २.१४ पुष्प मेला प्रदर्शनीमा फ्यानसँगको सहकार्य तथा सहयोग..... | ६५ |
| २.१५ NAES सँगको सहकार्यमा NTIS २०१६ अनुसार अदुवा बालीको २ दिने बहुसरोकारवाला कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन तथा एसियामा बजार विस्तार..... | ६५ |
| २.१६ कृषि औजार उपकरण मर्मत तथा सञ्चालन सहयोग तालिम कार्यक्रम..... | ६५ |
| २.१७ वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन..... | ६५ |
| २.१८ निजीस्तरबाट सञ्चालित कृषि उपज थोक तथा खुद्रा बजारहरूको स्थलगत अध्ययन तथा प्रोफायल प्रकाशन..... | ६५ |
| २.१९ कृषि औजार मेसिनरीहरूको रगीन चित्र सहित कार्य र विविध विवरण समेटिएको प्राविधिक पुस्तिका प्रकाशन..... | ६५ |
| २.२० सङ्घीय कृषि बजारहरूको विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क प्रकाशन..... | ६६ |
| २.२१ उपभोग्य खाद्य वस्तुहरूको आवश्यकता तथा आपूर्ति विश्लेषण..... | ६६ |
| Food Balance Sheet तयारी स्थलगत छलफल तथा सिवेदन प्रकाशन..... | ६६ |
| २.२२ कृषि औजार उपकरणहरूको मर्मत तथा सञ्चालन सहयोग तालिम कार्यक्रम..... | ६६ |

खण्ड ग

३. आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम

| | |
|--|----|
| ३.१ कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवन, लिलतपुर..... | ७० |
| ३.२ आ.व. ८१/२०८० को नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजना..... | ७७ |

खण्ड घ

४. तथ्याङ्कहरू

| | |
|--|----|
| ४.१ संघ अन्तर्गतका कृषि उपज थोक बजारहरूको विवरण..... | ८१ |
| ४.२ निजीस्तर तथा सहकारीबाट सञ्चालन भएका कृषि उपजहरूको बजार विवरण..... | ८३ |
| ४.३ कृषि औजार उपकरण उद्योग स्थापना सम्बन्धी छलफलमा सहभागीहरूको सूची..... | ८९ |
| ४.४ विगत आ.व. २०७०/७१ देखि हालसम्मको बजेट विनियोजन विवरण..... | ८९ |

खण्ड-क
नीतिगत अवधारणा र संगठन

१. परिचय

१.१ पृष्ठभूमि

नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएकोले कृषि क्षेत्रको विकास प्रयासमा राष्ट्रले प्राथमिकताका साथ साधन स्रोतहरू परिचालन गर्दै आएको छ। परिचालित साधन स्रोतहरू मुख्यतया: रासायनिक तथा जैविक प्रयासहरूमा सीमित थिए भन्दा अत्युक्ति नहोला। फलस्वरूप खाद्य सुरक्षामा केही हदसम्म सफलता प्राप्त हुनुको साथै कृषि विकासको दरमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। कृषि विकास रणनीतिले परिलक्षित गरेको कृषि विकासको वृद्धि दर हासिल गर्नको लागि कृषिको व्यावसायिकरण गर्नुका साथै कृषि बजार व्यवस्थापनमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसको लागि कृषि इन्जिनियरिङ प्रविधिको योगदान पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन सक्दछ। हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशको सामाजिक तथा आर्थिक सम्वृद्धि गर्न ग्रामीण आय वृद्धिको आवश्यकता पर्दछ भने ग्रामीण आय, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा निर्भर गर्दछ। ग्रामीण क्षेत्रको कृषि आय तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भूमि तथा श्रम उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक पर्दछ। यसको लागि कृषिमा व्यावसायीकरण, कृषि बजारमा सहज पहुँच तथा कृषि इन्जिनियरिङ साथै जैविक प्रविधिहरूको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता पर्दछ।

निर्वाहमूखी कृषि प्रणालीलाई बजारमुखी, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक कृषि प्रणालीको रूपमा विकास गरी कृषि उपजको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बजार प्रणालीबाट उपभोक्तासम्म सरल र उचित मूल्यमा पुर्याउने तीन दशक देखि साङ्गठनिक संरचना निर्माण तथा पुनर्गठन हुँदै परिवर्तनका प्रयासहरू हुने क्रममा मिति २०६०/०८/०४ को नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार २०६१ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएका तात्कालीन कार्यालयहरू कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय अन्तर्गतका बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यक्रम, कृषि वस्तु निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम साथै कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयसमेत नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम राज्यको पुनःसंरचनासँगै २०७५ भदौ १ गतेदेखि उपरोक्त साविकका संरचनाहरूबाट सङ्घीय संरचना अनुसार एकिकृत भई कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रको रूपमा रहेको छ। यस केन्द्र अन्तर्गत कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नक्टासिज, धनुषा पनि रहेको छ।

१.२ सोच (Vision)

कृषि पूर्वाधार विकास तथा यान्त्रीकरण र कृषि थोक बजार सम्बन्धी कार्यहरूमा Center of Excellence को रूपमा रहने।

१.३ लक्ष्य (Mission)


कृषि पूर्वाधारहरूको विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण सहितको कृषि थोक बजार प्रवर्द्धनमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा टेवा पुर्याउने।

१.४ उद्देश्य (Objectives)

- अत्याधुनिक कृषि पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी कृषि थोक बजार तथा व्यवसायको सहज वातावरण सिर्जना गर्ने।
- कृषि पूर्वाधार तथा कृषि औजार उपकरणहरूको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी गुणस्तर परीक्षणमार्फत यान्त्रीकरणमा टेवा पुर्याउने।
- आधुनिक कृषि यन्त्रहरूको प्रचार प्रसार तथा प्रवर्द्धन गर्ने।
- जग्गाको चक्लाबन्दीमार्फत आधुनिक खेती प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने।
- पूर्ण यान्त्रीकरण खेती प्रणाली (Fully Mechanized Farm) हरूको प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने।

१.५ संगठन संरचना

प्रमुख
रा.प.प्र.प्रा/कृषि-समुहकृत नहुने-१



| | |
|---|----|
| <p>कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नवटाङ्गिज, धनुषा</p> | |
| वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर रा.प.द्वि.प्रा (एगू इन्जि)-१ | |
| कृषि इन्जिनियर रा.प.तृ.प्रा (एगू इन्जि)-२ | |
| कृषि प्रसार रा.प.तृ.प्रा (कृषि प्रसार)-१ | |
| प्राविधिक सहायक रा.प.तृ.प्रा (इन्जि/मे.इ)-१ | |
| प्राविधिक सहायक रा.प.अनं.प्र.प्रा (एगू इन्जि)-२ | |
| प्राविधिक सहायक रा.प.अनं.प्र.प्रा (कृषि प्रसार)-१ | |
| सब इन्जिनियर रा.प.अनं.प्र.प्रा (इन्जि/मे.इ)-१ (वेल डेभेलपर टेक्निसियन) | |
| सब इन्जिनियर रा.प.अनं.प्र.प्रा (इन्जि/मे.इ)-४ (ड्रिलर टेक्निसियन) | |
| सब ओभरसियर रा.प.अनं.द्वि.प्रा (इन्जि/मे.इ/नि.उ)-४ (मेकानिक्स) | |
| सब ओभरसियर रा.प.अनं.द्वि.प्रा (इन्जि/मे.इ)-४ (सहायक ड्रिलर टेक्निसियन) | |
| सब ओभरसियर रा.प.अनं.द्वि.प्रा (इन्जि/इलेक्ट्रिकल)-१ (सहायक इलेक्ट्रिसियन) | |
| प्लम्बर रा.प.अनं.द्वि.प्रा (इन्जि/निर्माण)-१ (प्लम्बर) | |
| ड्रिलर हेल्पर रा.प.अनं.तृ.प्रा (इन्जि/मे.इ)-४ (ड्रिलर हेल्पर) | -१ |
| लेखापाल रा.प.अनं.प्र. | -१ |
| कम्प्युटर अपरेटर | -१ |
| ना.सु. | -१ |
| खरिदार | -१ |
| सवारी चालक | -३ |
| का.स. श्रेणी विहिन | -४ |
| जम्मा | ३१ |

कूल दरबन्दी: ५९
कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन केन्द्र: २०
कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नवटाङ्गिज, धनुषा: ३९

१.६ कार्यविवरण

१.६.१ कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवनको कार्य विवरण

- कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरणको क्षेत्रमा देशको फोकल कार्यालयको रूपमा कार्य गर्ने,
- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि विभागको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
- अन्तरगतका केन्द्रहरूको तालुक कार्यालयको रूपमा कार्य गर्ने,
- राष्ट्रियस्तरमा बजार पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नती, सुधार तथा विकासमा सहयोग गर्ने,
- शीत भण्डारहरूको पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने,
- सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कृषि बजार पूर्वाधार विकास गर्ने,
- कृषि यान्त्रीकरण तथा पूर्वाधार विकास सम्बद्ध समस्या पहिचान र समस्या समाधानका लागि कृषि विभाग तथा मन्त्रालयलाई नीतिगत सुझाव, दिने,
- अन्तर्गतका फार्म केन्द्रहरूमा नविनतम प्रविधि प्रदर्शन तालिम तथा प्रसारणको व्यवस्था सम्बन्धी कार्य,
- कृषि क्षेत्रका पूर्वाधारहरूको विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
- देशव्यापी कृषि यन्त्रहरूको प्रवर्द्धन, प्रसार तथा सम्बद्ध कार्यहरू सञ्चालन गर्ने,
- कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिँचाइ सुविधाको प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धी कार्यको समन्वय,
- कृषि यान्त्रीकरण एवम् पूर्वाधार विकासमा कृषक एवम् अन्य सरोकारवालाहरूको दक्षता एवम् क्षमता अभिवृद्धि,
- राष्ट्रियस्तरमा कृषि मेशिनरी तथा औजार उपकरण उत्पादक तथा वितरकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
- स्थानीय तहबाट परम्परागत रूपमा उत्पादन भई प्रयोगमा आइरहेका कृषि यन्त्र र औजारहरूको अभिलेख तयार गरी उत्पादकको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि तथा औजारको क्षमता वृद्धि गर्न अध्ययन तथा कृषि यान्त्रीकरणसँग सम्बन्धित Ergonomic र Safety का कार्यहरू,
- Land consolidation (चकलाबन्दी) मार्फत आधुनिक खेती प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने,
- सामुदायिक पोष्टहाभेष्ट तथा सामुदायिक कृषि यान्त्रीकरण सेवा स्थापनाको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने,
- कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन नीति, २०७१, अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
- राष्ट्रियस्तरमा यान्त्रीकरण कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
- पूर्ण यान्त्रीकरण खेती प्रणाली (Fully Mechanized Farm) हरूको प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने,
- नेपाल सरकारले तोकेको कृषि पूर्वाधार विकास, कृषि यान्त्रीकरण एवम् कृषि बजार प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्य कार्यहरू।

१.६.२ कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नक्टाङ्गिज धनुषाको कार्य विवरण

कृषि यान्त्रीकरण

- कृषि यान्त्रीकरण सम्बन्धी प्रदर्शन एवम् परीक्षण तथा प्रचार प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
- राष्ट्रियस्तरको कृषि यान्त्रीकरण तथा यान्त्रीक सिँचाइको तालिम केन्द्र (Agri Mechanization & Mechanical Training Centre) को रूपमा कार्य गर्ने।
- कृषि यान्त्रीकरण एवम् सिँचाइ व्यवस्थापनमा उपभोक्ताहरूको दक्षता एवम् क्षमता अभिवृद्धि।

भूमिगत जलस्रोत विकास

- भूमिगत सिंचाइ सुविधाको विकास एवम् सिंचाइ सेवाको प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
- कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिंचाइ सुविधाको प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
- सिंचाइ सुविधा विस्तारको लागि सौर्य उर्जा तथा शुन्य उर्जा प्रविधिको विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने,
- भूमिगत सिंचाइ सम्बन्धी पम्प, पम्प हाउस, ट्यूबवेल, नाला लगायतका संरचना पूर्वाधारहरूको विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने,

१.७ केन्द्र र अन्तरगतको निकायहरूबाट प्रदान गरिने मुख्य-मुख्य सेवाहरू केन्द्रबाट उपलब्ध हुने सेवाहरू

यस केन्द्रको योजना, अनुगमन तथा समन्वय शाखा, बजार तथा अन्य पूर्वाधार विकास शाखा र यान्त्रीकरण शाखाबाट हाल कृषि पूर्वाधार एवम् कृषि यान्त्रीकरण सम्बन्धमा देहायका सेवाहरू उपलब्ध हुँदै आएका छन्:

- केन्द्रको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने कृषि पूर्वाधार एवम् कृषि यान्त्रीकरणका प्राविधिक पक्षसँग सम्बन्धित विषयहरूमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने।
- रणनीतिक रूपले महत्वपूर्ण स्थानहरूको पहिचान गरी त्यस्ता स्थानहरूमा अत्याधुनिक कृषि पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी कृषि व्यवसायको सहज वातावरण सिर्जना गर्न राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयन गर्ने।
- सङ्घीय कृषि बजारहरूमा हुने कृषि उपजहरूको कारोबारको विवरण, थोक तथा खुद्रा मूल्य आदिको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने। कृषि पूर्वाधार तथा कृषि यन्त्र उपकरणहरूको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने।
- आधुनिक कृषि यन्त्रको प्रयोग एवम् जग्गाको चक्लाबन्दीमार्फत आधुनिक खेती प्रणालीको विकास र विस्तारका लागि प्रचार प्रसार तथा प्रवर्द्धन गर्न प्रविधिलगायत विभिन्न प्रसार सामग्रीहरूको प्रकाशन एवम् प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने।
- प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीतामा साना कृषि पूर्वाधारहरू निर्माण तथा सञ्चालन।
- कृषि पूर्वाधार विकास एवम् कृषि यान्त्रीकरण विकास तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूबाट भएका गतिविधिहरूको अनुगमन-निरीक्षण गरी पृष्ठपोषण गर्ने।

कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नक्टाङ्गितर्फ

- स्यालो ट्यूबवेल जडान, डिप ट्यूबवेल जडान तथा मर्मत सम्भार।
- विद्युतीकरण तथा ट्रान्सफर्मर जडान कार्य।
- पम्प हाउस निर्माण।
- विद्युतीय submersible pump जडान।
- भूमिगत नाला निर्माण।
- मूल बीउ, प्रजनन बीउ, फलफूल, रुट स्टक विरूवा उत्पादन तथा वितरण।

१.८ प्राथमिकता प्रदत्त क्षेत्रहरू

- कृषि पूर्वाधार विकास तथा मापदण्ड निर्धारण।
- कृषि यन्त्र उपकरणहरूको मापदण्ड निर्धारण
- भूमिगत सिँचाइमार्फत (स्यालो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेल) सिँचाइ क्षेत्र विस्तार।
- चक्लाबन्दीमा आधारित खेती प्रणालीको विकास।
- कृषि थोक बजारहरूको स्थापना तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू।

१.९ प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरहरू

१.९.१ समस्याहरू

- कृषि पूर्वाधारहरूको डिजाईन एवम् आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरूको विवरण सहितको मापदण्ड तयार नभएको हुँदा मुलुकभर निर्माण हुने पूर्वाधारमा एकरूपता हुन नसकेको।
- अत्याधुनिक कृषि बजारहरूको कमिले किसानहरू कम उत्प्रेरित भएको।
- बीउ विजन भण्डारणका लागि पर्याप्त भण्डारण गृहको कमिले छिमेकी मुलुकबाट बीउ विजनको आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले परनिर्भरता बढिरहेको।
- शीतघर, भण्डारण गृह, सङ्कलन केन्द्र, पोष्टहाभेष्ट सेवा केन्द्रलगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड नभएको।
- खेती गर्ने जग्गाको बढ्दो खण्डीकरणले कृषि यन्त्र र औजार/उपकरणहरू सञ्चालनका लागि कठिन भएको र यस्तो परिस्थितिमा यान्त्रीकरण खेती प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्न नसकिएको।
- कृषि औजार र उपकरणहरूको आयात, निर्यात, व्यावसायिकरण तथा प्रयोग सम्बन्धी अभिलेख तयार नभएको अवस्थामा कृषि मेशिनरी तथा औजार (उपकरण उत्पादक र आयातकर्ता र बिक्रेताहरूलाई नियमन गर्न कठिन भएको।

१.१० चुनौती तथा अवसरहरू

- निजी तथा सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज बनाउन मूल्य शृङ्खलामा आधारित कृषि पूर्वाधारहरूको विकास तथा सञ्चालन।
- कृषियोग्य जमिनमा पानीको समस्या हुने क्षेत्रहरूमा नविनतम प्रविधिमा आधारित साना सिँचाइ कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन।
- कृषि भूमिको खण्डीकरणका कारणले उत्पादकत्व बढाउन कठिन भइरहेको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न र व्यावसायिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न चक्लाबन्दीसहितको नमूना फार्म स्थापना गर्नु।
- पूर्वाधार विकासमा जग्गा प्राप्ति तथा स्थानीय तह र प्रदेशसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु।

१.११ जनशक्ति विवरण

| क्र.सं. | पद | दरबन्दी | पदपूर्ती | रिक्त | कैफियत |
|---------|-----------------------|---------|----------|-------|---------|
| १ | प्रमुख (रा.प.प्र.) | १ | १ | | |
| २ | वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ | ३ | १ | २ | १ काजमा |
| ३ | वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर | १ | १ | ० | |
| ४ | कृषि इन्जिनियर | २ | २ | ० | |

| क्र.सं. | पद | दरबन्दी | पदपूर्ती | रिक्त | कैफियत |
|---------|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| ५ | कृषि प्रसार अधिकृत | १ | १ | ० | |
| ६ | नायव सुब्बा | १ | १ | ० | |
| ७ | लेखापाल | १ | १ | ० | |
| ८ | प्राविधिक सहायक | २ | २ | ० | |
| ९ | कम्प्युटर अपरेटर | १ | ० | १ | करारमा-१ |
| १० | खरिदार | १ | १ | ० | |
| ११ | हलुका सवारी चालक | ३ | १ | २ | करारमा-२ |
| १२ | कार्यालय सहयोगी | ३ | ० | ० | करारमा-३ |
| | जम्मा | २० | १४ | ६ | करारमा-६ |

१.१२ कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

| क्र.सं. | पद | नाम/थर | सङ्केत नम्बर | श्रेणी | समूह | सम्पर्क नं | कैफियत |
|---------|------------------------|--------------------|--------------|---|---------------------------|------------|-----------|
| १ | प्रमुख | टीकाराम शर्मा | १३८०५१ | (रा.प.प्र.प्रा.) | एगृ.ईको. एण्ड मार्केटिङ्ग | ९८५१२१५३३९ | |
| २ | वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ | सन्तोष राज पौडेल | १९३०३५ | वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ (रा.प.द्वि.प्रा.) | एगृ.ईको. एण्ड मार्केटिङ्ग | ९८५५०५३२१८ | काज सरुवा |
| ३ | वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ | मणिरत्न अर्याल | १९१५३२ | वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ (रा.प.द्वि.प्रा.) | एगृ.ईको. एण्ड मार्केटिङ्ग | ९८४५०६९८२६ | |
| ४ | वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर | चैत्य नारायण डंगोल | १४८८६० | वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर (रा.प.द्वि.प्रा.) | कृषि इन्जिनियरिड | ९८५११७९६२२ | |
| ५ | कृषि प्रसार अधिकृत | समिक्षा बडाल | २०७७७९ | कृषि प्रसार अधिकृत (रा.प.तृ.प्रा.) | कृषि प्रसार | ९८४१५९७२५५ | |
| ६ | कृषि इन्जिनियर | सञ्जिव विमली | २१७२४९ | कृषि इन्जिनियर (रा.प.तृ.प्रा.) | कृषि इन्जिनियरिड | ९८४२२८३२०९ | |
| ७ | कृषि इन्जिनियर | महेन्द्र सुनरैत | १७६८३६ | कृषि इन्जिनियर (रा.प.तृ.प्रा.) | कृषि इन्जिनियरिड | ९८५४०२४४११ | |
| ९ | ना.सु. | विरेन्द्र जंग शाही | १९५०४८ | ना.सु. (रा.प. अनं.प्र.) | प्रशासन | ९८५८०५८०६४ | |
| १० | लेखापाल | कवि तिमिसिना | १९६३४३ | लेखापाल (रा.प. अनं.प्र.प्रा.) | लेखा | ९८५२०५२३२० | |
| ११ | प्रा.स. (एगृ.ईको.) | रामचन्द्र सापकोटा | २०२०६९ | प्रा.स. (रा.प. अनं.प्र.प्रा.) | एगृ.ईको. | ९८५११६२७६३ | |
| १२ | ओभरसियर | नृपराज रेग्मी | १९६८०६ | ओभरसियर (रा. प.अनं.प्र.प्रा.) | कृषि इन्जिनियरिड | ९८४८५५०८३५ | |
| १३ | खरिदार | हरिभक्त खनाल | २३४१२८ | खरिदार (रा.प. अनं.द्वि.प्रा.) | प्रशासन | ९८५१२५४५९२ | |
| १४ | क. अ. | अञ्जना शर्मा | | | | ९८४१२२९१२३ | करार |
| १५ | ह.स.चा. | हरिबहादुर कार्की | १४९१६७ | श्रेणी बिहिन | मेकानिकल | ९८४१३५९२९२ | |
| १६ | ह.स.चा. | संजिव महर्जन | | श्रेणी बिहिन | | ९८५१००५५४४ | करार |
| १७ | ह.स.चा. | केश बहादुर गुरुङ्ग | | श्रेणी बिहिन | | ९८६८९९७२०० | करार |
| १८ | का.स. | मणि रत्न लामा | | श्रेणी बिहिन | | ९८६७४७१०४५ | करार |
| १९ | का.स. | निर्मला बस्नेत | | श्रेणी बिहिन | | ९८४१९३६४१४ | सेवा करार |

| क्र.सं. | पद | नाम/थर | सङ्केत नम्बर | श्रेणी | समूह | सम्पर्क नं | कैफियत |
|---------|---------------|----------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|
| २० | का.स. | भुसाङ तामाङ्नी | | श्रेणी विहिन | | ९८४१७५१४७७ | सेवा करार |
| २१ | सरसफाइ सहयोगी | सरस्वती महर्जन | | | | ९८४०१२८९०० | |

१.१३ सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन भएका प्रयासहरू

- नागरिक वडापत्रको व्यवस्था
- सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था
- कार्यक्रम, जिम्मेवारी बाँडफाड र अधिकार प्रत्यायोजन
- मातहतका निकायको नियमित सुपरीवेक्षण
- सुझाव पेटीका, उजुरी पेटीका, सोधपुछ कक्षको व्यवस्था
- कार्यतालिका बनाई नियमित कार्यक्रम अनुगमन तथा पृष्ठपोषण
- कर्मचारीहरूको डिजिटल हाजिरी
- लग बुकको व्यवस्था
- सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमका आवश्यक समितिहरूको गठन

१.१४ स्थापनाकालदेखि हालसम्मका कार्यालय प्रमुखहरूको विवरण

| क्र.सं. | कार्यालय प्रमुखको नाम | पद | कार्यकाल | |
|---------|----------------------------|----------------|------------|------------|
| | | | देखि | सम्म |
| १ | मधुसुदन सिंह वस्न्यात | प्रमुख | २०७५/०५/०१ | २०७५/१०/०१ |
| २ | डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र | प्रमुख | २०७५/०९/०५ | २०७६/०२/१६ |
| ३ | प्रकाश कुमार सञ्जेल | प्रमुख | २०७६/०२/२४ | २०७८/०४/०१ |
| ४ | महेन्द्र नाथ पौडेल | निमित्त प्रमुख | २०७८/०४/२५ | २०७८/१०/२३ |
| ५ | महेन्द्र नाथ पौडेल | प्रमुख | २०७८/१०/२४ | २०७९/०८/२६ |
| ६ | टीकाराम शर्मा | निमित्त प्रमुख | २०७९/०८/२७ | २०८०/११/१५ |
| ७ | टीकाराम शर्मा | प्रमुख | २०८०/११/१६ | हालसम्म |

खण्ड-ख
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति

२. आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन गरिएका मुख्य कार्यक्रमहरू

आ.व. २०८०/८१ मा यस केन्द्र र अन्तर्गतबाट ब.उ.शी.नं. ३१२०११०६ अन्तर्गत कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। उक्त कार्यक्रम कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर, कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नक्टाझिजबाट कार्यक्रम सञ्चालन सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १८१ स्थानीय तहहरूमा (२६१ वटा क्रियाकलापका लागि) गरी जम्मा १८१ वटा कार्यालयहरूमाफत सञ्चालन भएको थियो।

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | वार्षिक विनियोजित बजेट | | | कैफियत |
|--|--|------------------------|---------|---------|--------|
| | | (रु. लाखमा) | | | |
| | | कूल | चालु | पूँजीगत | |
| कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम | | | | | |
| १ | कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवन | ९५७.३७ | ४४५.९६७ | ५११.४ | |
| २ | कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नक्टाझिज | १७२६.८३ | २९२.२३ | १४३४.६ | |
| जम्मा | | २६८४.२ | ७३८.१९८ | १९४६ | |

२.१ वार्षिक कार्य लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

२.१.२ आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगतिको विवरण

२.१.२.१ आयोजनागत भारत प्रगतिको सारांश

यस केन्द्र र अन्तर्गतबाट आ.व. २०८०/८१ मा १६९ वटा कार्यालयहरूबाट कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। केन्द्रतर्फका २ वटा कार्यालयको एकमुष्ट भारत प्रगति ६७.४९ प्रतिशत रहेको थियो।

आ.व. २०८०/८१ को कार्यालयगत वार्षिक भारत लक्ष्य तथा प्रगतिको विवरण

| क्र.सं | कार्यक्रम/कार्यालयको नाम | वार्षिक बजेट (रु. लाखमा) | भारित लक्ष्य | भारित प्रगति प्रतिशत |
|--|--|--------------------------|--------------|----------------------|
| कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम | | | | |
| | कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवन | ९५७.३७ | ३५.६६ | ७०.१३ |
| | कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नक्टाझिज | १७२६.८३ | ६४.३३ | ६६.०३ |
| जम्मा | | २६८४.२ | १०० | ६७.४९ |

२.१.२.२ आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको वित्तीय प्रगतिको विस्तृत विवरण

| क्र. सं. | कार्यक्रम/कार्यालयको नाम | वार्षिक विनियोजित बजेट | | | वार्षिक निकास/खर्च | | | विनियोजनको तुलनामा खर्चको % |
|--|--|------------------------|-------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| | | (रु. लाखमा) | | | (रु. लाखमा) | | | |
| | | जम्मा | पूँजीगत | चालु | जम्मा | पूँजीगत | चालु | |
| कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम | | | | | | | | |
| १ | कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र | ९५७.३७ | ५११.४ | ४४५.९७ | ४७७.०९८ | १८१.९६ | २९५.१४ | ४९.८३ |
| २ | कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नक्टाझीज | १७२६.८३ | १४३४.६ | २९२.२३ | ११४०.२७ | ९२६.०४ | २१४.२३ | ६६.०३ |
| जम्मा | | २६८४.२ | १९४६ | ७३८.२ | १६१७.३६८ | ११०८.०० | ५०९.३७ | ६०.२६ |

आर्थिक वर्ष : २०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम

१०) वार्षिक बजेट (रु): ९५७.३७

१)

बजेट उपशीर्षक नं : ३१२०११०६

नेपाल सरकार : ८,२५.१७

क) आन्तरिक :

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन कार्यक्रम

अनुदान : १३२.२

ख) वैदेशिक:

स्थान : (क) जिल्ला : कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्र, ललितपुर

ऋण : ०

यु एस एड(३३) : १,३२.२

(रु.लाखमा)

| क्र.स. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | वर्ष शीर्षक | इकाई | आयोजनाको कुल क्रियाकलापको | | सम्पूर्ण कार्य माथै मात आ. व. सम्झौता | | वार्षिक लक्ष्य | | पहिलो त्रैमासिक | | दोस्रो त्रैमासिक | | तेस्रो त्रैमासिक | | चौथो त्रैमासिक | | |
|-------------|--|-------------|--------|---------------------------|---------|---------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|----------------|---------|-----------|
| | | | | प्रतिवर्ष | वार्षिक | प्रतिवर्ष | वार्षिक | प्रतिवर्ष | वार्षिक | प्रतिवर्ष | वार्षिक | प्रतिवर्ष | वार्षिक | प्रतिवर्ष | वार्षिक | प्रतिवर्ष | वार्षिक | प्रतिवर्ष |
| ११.३.१३.१६ | कार्यालय प्रयोजनका लागि क्याम्प (सैमीनरी अंगार खार्दि) | ३११२२ | बटा | ० | ० | ० | ० | २ | ०.३१ | ३ | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० |
| ११.३.१७.१२ | डेस्कटप कम्प्युटर खार्दि | ३११२२ | संख्या | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.१५ | १.५ | ३ | ०.१५ | १.५ | ० | ० | ० | ० | ० |
| ११.५.२९.१९ | गुरु योजना अनुरूप स्थानिय सहकारबाट प्राप्त माग तथा स्रोति प्राथमिकता अनुसार आधुनिक कृषि उपज बजारस्थलहरूको डिजाइन तथा कार्यको निरन्तरता | ३११३५ | संख्या | ० | ० | ० | ० | ३ | ६.५९ | ६६ | ३०० | ६.५९ | ६६ | ० | ० | ० | ० | ० |
| ११.५.२२.५६८ | सधिय कृषि योग्य बजार विनिर्माण हि फी अर अनुसार पुर्वाधार निर्माण | ३११५९ | पटक | ० | ० | ० | ० | १ | १०.५५ | १०० | ० | ० | १ | १०.५५ | १०० | ० | ० | ० |
| ११.५.२२.५७० | सधिय कृषि योग्य बजार कोलपुरसा पर्योजना अनुसार पुर्वाधार निर्माण | ३११५९ | पटक | ० | ० | ० | ० | १ | १०.५५ | १०० | ० | ० | ० | १ | १०.५५ | १०० | ० | ० |
| ११.९.३.२२५ | कार्यालय भवन मर्मत सुधार | ३११६१ | संख्या | ० | ० | ० | ० | १ | २.०९ | २० | ० | ० | १ | २.०९ | २० | ० | ० | ० |

अ) पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

| क्र.स. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | उर्ध्व शीर्षक | इकाई | आयोजनाको कुल क्रियाकलापको | | | सम्पूर्ण कार्य मात्रै यात आ. व. सम्मको | | | वार्षिक लक्ष्य | | | पहिलो त्रैमासिक | | | दोस्रो त्रैमासिक | | | तेस्रो त्रैमासिक | | | | |
|-------------|---|---------------|--------|---------------------------|------|--------|--|------|--------|----------------|------|--------|-----------------|-------|--------|------------------|------|--------|------------------|------|--------|------|------|
| | | | | परिचालन | श्रम | पदार्थ | परिचालन | श्रम | पदार्थ | परिचालन | श्रम | पदार्थ | परिचालन | श्रम | पदार्थ | परिचालन | श्रम | पदार्थ | परिचालन | श्रम | पदार्थ | | |
| | | | | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.६.५.७१२ | संघ अन्तर्गत रहेका कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिको व्यवस्थापकहरुको लागि कृषि बजार व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम | २२५१२ | पटक | ० | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| | | | | ० | ० | ० | १ | ०.१६ | १.५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | | | | ० | ० | ० | ५ | २.०५ | १९.६५ | २ | ० | २ | २.०५ | १९.६५ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.५.३ | वार्षिक तय्यक पुस्तिका प्रकाशन | २२५२२ | संख्या | ० | ० | ० | १ | ०.१६ | १.५ | ० | ० | १ | ०.१६ | १.५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| | | | | ० | ० | ० | १ | ०.१६ | १.५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | | | | ० | ० | ० | ५ | २.०५ | १९.६५ | २ | ० | २ | २.०५ | १९.६५ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.५५.१७०१ | निजीस्तरबाट संचालित कृषि उपज थोक तथा खुद्रा बजारहरुको स्थलगत अध्ययन तथा प्रोत्साहन तयारी र प्रकाशन | २२५२२ | संख्या | ० | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | १.२५ | |
| | | | | ० | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | | | | ० | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.५५.१७०८ | वित्तिय हस्तांतरण भएका कार्यक्रमहरुको हालसम्मको विकास निर्माण माफका पुर्बाधारहरुको स्थलगत अनुगमन र प्रतिवेदन प्रकाशन | २२५२२ | संख्या | ० | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| | | | | ० | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | | | | ० | ० | ० | ५ | २.०५ | १९.६५ | २ | ० | २ | २.०५ | १९.६५ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.५५.१७१७ | नया प्रस्तावित कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक कार्यादेशि मापदण्ड तथा निर्देशिका तयारीका संयोजकालाई बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन | २२५२२ | संख्या | ० | ० | ० | ५ | ०.१३ | १.२५ | ० | ० | ५ | ०.१३ | १.२५ | ० | ० | ५ | ०.१३ | १.२५ | ० | ० | ५ | |
| | | | | ० | ० | ० | ५ | ०.१३ | १.२५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | | | | ० | ० | ० | ५ | ०.१३ | १.२५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.५५.२३६५ | D2B परियोजनाको लागि PMCaand PSC बैठक संचालन | २२५२२ | संख्या | ० | ० | ० | १२ | ०.३८ | ३.६ | ० | ० | १२ | ०.३८ | ३.६ | ० | ० | १२ | ०.३८ | ३.६ | ० | ० | १२ | |
| | | | | ० | ० | ० | १२ | ०.३८ | ३.६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | | | | ० | ० | ० | ५ | ०.१३ | १.२५ | ० | ० | ५ | ०.१३ | १.२५ | ० | ० | ५ | ०.१३ | १.२५ | ० | ० | ५ | ०.१३ |
| २.७.५५.२३७० | कृषि आजार मेचीनहरको रोजीन विच सहित कार्य र विविध विवरण समेटिएको प्राथमिक पुस्तिका प्रकाशन | २२५२२ | संख्या | ० | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | १ | |
| | | | | ० | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | | | | ० | ० | ० | ५ | २.०५ | १९.६५ | २ | ० | २ | २.०५ | १९.६५ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.५५.२४११ | स्थानियमा सशर्तमा हस्तान्तरण भएका कृषि पूर्वाधार तथा मेचीनरी सम्बन्धि कार्य संचालनका लागि अभिमुखीकरण तथा सहजीकरण कार्यक्रम | २२५२२ | पटक | ० | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | १ | |
| | | | | ० | ० | ० | १ | ०.५२ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | | | | ० | ० | ० | ५ | २.०५ | १९.६५ | २ | ० | २ | २.०५ | १९.६५ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |

२.२ विस्तृत वार्षिक प्रगति विवरण

२.२.१ कच्चेबारी प्रगति विवरण

२.२.१.१ कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम

क. कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर

| क्र.सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | | | प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति | | सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि |
|-------------|---|----------------|-------|------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित प्रगति प्रतिशत | |
| अ) | पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू | | | | | | |
| ११.३.१३.१६ | कार्यालय प्रयोजनका लागि ल्यापटप (मेसिनरी औजार खरिद) | २ | ०.३१ | ३ | २.०० | १०० | |
| ११.३.१७.१२ | डेस्कटप कम्प्युटर खरिद | २ | ०.१५ | १.४ | २.०० | १०० | |
| ११.५.२९.१९ | गुरुर्योजना अनुरूप स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त माग तथा सङ्घीय प्राथमिकता अनुसार आधुनिक कृषि उपज बजारस्थलहरूको डिपीआर तयारी कार्यको निरन्तरता | ३ | ६.८९ | ६६ | ०.०० | ० | |
| ११.४.२२.५६८ | सङ्घीय कृषि शोक बजार बिर्तामोडमा डि.पी.आर. अनुसार पूर्वाधार निर्माण | १ | १०.४५ | १०० | ०.०० | ० | |
| ११.४.२२.५७० | सङ्घीय कृषि शोक बजार कोहलपुरमा गुरुर्योजना अनुसार पूर्वाधार निर्माण | १ | १०.४५ | १०० | ०.०० | ० | |
| ११.१.३.२२५ | कार्यालय भवन मर्मत सुधार | १ | २.०९ | २० | ०.०० | ० | |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | | | प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति | | सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि |
|------------|---|----------------|-------|-------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित प्रगति प्रतिशत | |
| ११.१.३.२६३ | कार्यालयका कक्षहरूको संरचनात्मक सुधार तथा व्यवस्थित गर्ने | १ | ०.६३ | ६ | १.०० | १०० | |
| ११.१.३.६६३ | RBPB ल्याव निर्माण (कावासोती सुर्खेत र लालबन्दी) | ३ | १२.५३ | १२० | ३.०० | १०० | |
| ११.१.३.६६४ | सङ्घीय कृषि थोक बजार कावासोतीमा तटबन्द निर्माण तथा तार जाली लगाउने कार्य | १ | ३.६६ | ३५ | ०.०० | २० | |
| ११.१.३.६६५ | सङ्घीय कृषि थोक बजारहरू कावासोती लालबन्दी पोखरा र अत्तरियामा बजारस्थलहरूको पूर्वाधार स्तरोन्नती | २ | ६.२७ | ६० | २.०० | १०० | |
| | | १७ | ५३.४३ | ५११.४ | १०.०० | ५८.८२ | |
| आ) | चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू | | | | | | |
| १.१.१.३ | रा.प. प्रथम | ० | १.०२ | ९.७७ | ० | १००. | |
| १.१.१.४ | रा.प. द्वितीय | ० | ३.७५ | ३५.९ | ० | १००. | |
| १.१.१.५ | रा.प. तृतीय | ० | २.४८ | २३.७३ | ० | १००. | |
| १.१.१.६ | रा.प.अनं. प्रथम | ० | ३.२८ | ३१.४२ | ० | १००. | |
| १.१.१.७ | रा.प.अनं. द्वितीय | ० | ०.६२ | ५.९४ | ० | १००. | |
| १.१.१.२५ | ह.स.चा. पाँचौं स्तर | ० | ०.६६ | ६.२८ | ० | १००. | |
| १.१.१.३० | का. स. पाँचौं स्तर | ० | ०.५७ | ५.४३ | ० | १००. | |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | | | प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति | | सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि |
|------------|--|----------------|------|------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित प्रगति प्रतिशत | |
| १.३.१.१ | निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च | २० | ०.२१ | २ | २०.०० | १००. | |
| १.२.२.२ | महँगी भत्ता | १५ | ०.३८ | ३.६ | १५.०० | १००. | |
| १.२.४.४ | कार्यदलको बैठक भत्ता | ८ | ०.२१ | २ | ०.०० | ०. | |
| १.२.४.२२८ | कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बस्ने विभिन्न बैठकको भत्ता भुक्तानी | १२ | ०.१८ | १.७१ | ०.०० | ०. | |
| १.६.२.१ | योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण उपदान कोष | १ | ०.१ | १ | ०.०० | ०. | |
| १.६.४.१ | कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च | १५ | ०.०८ | ०.७७ | १५ | १००. | |
| २.१.१.१ | धाराको महसुल | २ | ०.०३ | ०.२५ | २ | १००. | |
| २.१.२.१ | विद्युत् महशुल | ५२ | ०.६३ | ६.०४ | ५२ | १००. | |
| २.१.३.१ | जारको पिउने पानी | २००० | ०.१८ | १.६८ | २००० | १००. | |
| २.१.३.२ | ट्याङ्करको पानी | ३ | ०.०६ | ०.६ | ३ | १००. | |
| २.१.६.१ | टेलिफोन महसुल | ५ | ०.०६ | ०.६१ | ५ | १००. | |
| २.१.७.१ | इमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल | १५ | ०.१९ | १.७९ | १५ | १००. | |
| २.२.२.४२.३ | पिकअपको लागि इन्धन (गाडिको लागि इन्धन) | १९२० | ०.३४ | ३.२७ | १९२० | १००. | |
| २.२.२.११ | मोटरसाइकलको लागि पेट्रोल | २२८० | ०.४१ | ३.८८ | २२८० | १००. | |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | | | प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति | | सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि |
|-----------|---|----------------|------|------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित प्रगति प्रतिशत | |
| २.२.२.१९ | कार्यालयहरूबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूको अनुगमन निरीक्षण | २४०० | ०.४३ | ४.०९ | २००० | ८३.३३ | |
| २.२.२.११४ | स्थानीय तहहरूमा कृषि पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी Pre-feasibility र feasibility assessment कार्यको लागि इन्धन | ३४६८ | ०.६२ | ५.९ | ३००० | ८६.५१ | |
| २.३.१.३ | दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च | १० | ०.११ | १.१ | १० | १००. | |
| २.३.१.११ | चार पाइप्रे सवारी साधन मर्मत | ५ | १.०४ | १० | ५ | १००. | |
| २.९.२.१२ | मोटरसाइकलको तेस्रो पक्ष बीमा | २० | ०.२६ | २.५ | २० | १००. | |
| २.९.२.१३ | गाडीको तेस्रो पक्ष बीमा | ५ | ०.२१ | २.०५ | ५ | १००. | |
| २.३.२.५ | अन्य मेसिनरी औजार मर्मत | २० | ०.२१ | २ | २० | १००. | |
| २.४.१.१० | विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन | ८ | ०.१ | १ | ८ | १००. | |
| २.४.१.१५ | कार्यालय मसलन्द सामान खर्च | १२ | ०.५९ | ५.६५ | १२ | १००. | |
| २.४.१.१७ | हुलाक तथा कुरियर सेवा (छपाई खर्च) | १२ | ०.०७ | ०.७ | १२ | १००. | |
| २.४.१.२० | छपाई खर्च (छपाई खर्च) | ६ | ०.०५ | ०.४८ | ६ | १००. | |
| २.२.३.२ | ग्याँस | १८ | ०.०३ | ०.३३ | १८ | १००. | |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | | | प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति | | सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि |
|-----------|--|----------------|------|------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित प्रगति प्रतिशत | |
| २.४.१३.१ | कार्यालयमा दैनिक पत्र पत्रिका तथा कृषि सम्बन्धी पत्रिका ग्राहक | १२ | ०.०६ | ०.६ | १२ | १००. | |
| २.४.१३.१२ | पत्रपत्रिका तथा लाइब्रेरीका लागि पुस्तक खरिद | १२ | ०.०६ | ०.६ | १२ | १००. | |
| २.४.१३.६६ | कार्यालयमा प्राविधिक तथा अन्य पुस्तक तथा पत्रपत्रिका खरिद गरी लाइब्रेरी व्यवस्थापन | १२ | ०.०६ | ०.६ | १२ | १००. | |
| २.४.१४.३ | सूचना प्रकाशन खर्च | ३ | ०.०९ | ०.९ | ३ | १००. | |
| २.४.१४.४ | फ्लेक्स प्रिन्ट गर्ने | ६ | ०.०१ | ०.१२ | ६ | १००. | |
| २.४.६.२० | केन्द्रको वेवसाइट अद्यावधिक गर्ने | १ | ०.०५ | ०.५ | १ | १००. | |
| २.४.७.४ | सेवा करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च | ५ | ०.१६ | १.५३ | ५ | १००. | |
| २.४.८.४ | सरसफाई सेवा करार | १ | ०.१९ | १.८ | १ | १००. | |
| २.४.८.११ | कार्यालय सहयोगी सेवा करार | २ | ०.६२ | ५.९३ | २ | १००. | |
| २.४.८.१२ | कम्प्युटर तथा फोटोकपी मेशिन मर्मत सेवा करार | १ | ०.०६ | ०.६ | १.०० | | |
| २.४.८.१८ | सेवा करार (ह.स.चा.) | २ | ०.६९ | ६.६३ | २.०० | १००. | |
| २.४.८.२३ | बगैचा, परिसर तथा शौचालय सरसफाइको लागि सेवा करार | १ | ०.२५ | २.४ | १.०० | १००. | |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | | | प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति | | सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि |
|-------------|--|----------------|------|-------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित प्रगति प्रतिशत | |
| २.५.८.३५ | कम्प्युटर अपरेटर | १ | ०.४४ | ४.१७ | १.०० | १००. | |
| २.५.८.५७ | काररमा रहेका कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च | ५ | ०.०५ | ०.५ | ५.०० | १००. | |
| २.६.४.१००६ | D२B परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा विभिन्न तहमा सरोकारवाला गोष्ठी | २ | ०.३१ | ३ | १.०० | ५०. | |
| २.६.४.७१२ | संघ अन्तरगत रहेका कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिको व्यवस्थापकहरूको लागि कृषि बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम | १ | ०.५२ | ५ | १.०० | १००. | |
| २.७.५.३ | वार्षिक तथ्याङ्क पुस्तिका प्रकाशन | १ | ०.१६ | १.५ | १.०० | १००. | |
| २.७.१५.१६८२ | कृषि औजार उपकरणहरू मर्मत तथा सञ्चालन सहयोग तालिम कार्यक्रम | ४ | २.०५ | १९.६५ | ४.०० | १००. | |
| २.७.१५.१७०९ | निजीस्तरबाट सञ्चालित कृषि उपज थोक तथा खुद्रा बजारहरूको स्थलगत अध्ययन तथा प्रोफायल तयारी र प्रकाशन | १ | ०.५२ | ५ | ०.०० | २०. | |
| २.७.१५.१७०८ | वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमहरूको हालसम्मको विकास निर्माण भएका पूर्वाधारहरूको स्थलगत अनुगमन र प्रतिवेदन प्रकाशन | १ | ०.५२ | ५ | ०.०० | ३०. | |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | | | प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति | | सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि |
|-------------|--|----------------|------|------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित प्रगति प्रतिशत | |
| २.७.१५.१७१७ | नया प्रस्तावित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड तथा निर्देशिका तयारीका सरोकारवाला बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन | ० | ० | ० | ०.०० | ०. | |
| २.७.१५.२३६५ | D२B परियोजनाको लागि PMC and PSC बैठक सञ्चालन | १ | ०.०४ | ०.४२ | १.०० | १००. | |
| २.७.१५.२३७० | कृषि औजार मेशीनरिहरूको रंगीन चित्र सहित कार्य र विविध विवरण समेटिएको प्राविधिक पुस्तिका प्रकाशन | १ | ०.५२ | ५ | ०.०० | ०. | |
| २.७.१५.२४११ | स्थानीयमा सशर्तमा हस्तान्तरण भएका कृषि पूर्वाधार तथा मेशिनरी सम्बन्धी कार्य सञ्चालनका लागि अभिमुखीकरण तथा सहजीकरण कार्यक्रम | १ | ०.३७ | ३.५८ | १.०० | १००. | |
| २.७.१५.७८५ | उपभोग्य खाद्य वस्तुहरूको आवश्यकता तथा आपूर्ति विश्लेषण (Food Balance Sheet) तयार गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने | १ | ०.३१ | ३ | १.०० | १००. | |
| २.८.१.३७७ | कार्यक्रम अनुगमन | ६ | ०.४४ | ४.२ | ६.०० | १००. | |
| २.८.१.६३७ | सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको अनुगमन निरीक्षण | २१ | ०.४५ | ४.२७ | २१.०० | १००. | |
| २.८.१.७२८ | D२B परियोजना सञ्चालन सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण | १५ | ०.३३ | ३.१५ | ०.०० | रकमान्तर | |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | | | प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति | | सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि |
|-------------|---|----------------|------|------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित प्रगति प्रतिशत | |
| २.८.२.१० | सरुवा भार जाँदाको भ्रमण खर्च (आन्तरिक भ्रमण) | ४ | ०.१ | १ | ०.०० | ०.०० | |
| २.९.६.३५ | कार्यालयमा दैनिक चियापान, अतिथि सत्कार एवम् भैपरी आउने विविध खर्च | १२ | ०.५ | ४.८ | १२.०० | १००. | |
| ७.२.७.२० | पुष्पमेला प्रदर्शनीमा FAN सगको सहकार्य तथा सहयोग | १ | ०.३१ | ३ | १ | १०० | |
| २.५.१०.१७० | NAES सँगको सहकार्यमा NTIS २०१६ अनुसार अअदुवा वालीको २ दिने बहुसरोकारवाला कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन तथा एसियमा बजार विस्तार | १ | १.२५ | १२ | १ | १०० | |
| २.६.४.१३२५ | मेशिनरी औजारहरूको नामियासँगको सहकार्यमा मर्मत तथा सञ्चालन तालिम (१२ दिने) | १ | १.०४ | १० | १ | १०० | |
| २.७.१५.२४४७ | नामियासँगको सहकार्यमा कृषि औजार मेला प्रदर्शनीमा सहकार्य र सहयोग | १ | ०.५२ | ५ | १.०० | १०० | |
| २ | | | | | | | |
| | USAID | | | | | | |
| २.२.२.४२१ | Fuel for program implementation | ४००० | ०.६७ | ६.४ | ०.०० | ० | |
| २.३.१.२३७ | Vehicle maintenance for program implementation | ४ | ०.५ | ४.८ | २.०० | ५० | |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | | | प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति | | सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि |
|-------------|--|----------------|------|------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित प्रगति प्रतिशत | |
| २.६.४.१३५४ | Orientation Workshop on Agri-machinery and its quality for employee of province and local level | १ | ०.३३ | ३.२ | ०.०० | ० | |
| २.६.४.१३५५ | Orientation of policy and prevailing law for manager of Federal and Private Market | १ | ०.५४ | ५.२ | १.०० | १०० | |
| २.६.४.१३५३ | Business plan preparation training for local level staffs | १ | ०.५५ | ५.३ | ०.०० | १००. | |
| २.६.४.१३५२ | Business Development training for Custom Hiring Operator | १ | ०.५५ | ५.३ | ०.०० | ०. | |
| २.७.१५.२५८६ | Data collection, processing and report publication of five year's transaction of all federal markets | १ | ०.५४ | ५.२ | १.०० | १००. | |
| २.७.१५.२५८५ | Study and report publication of benefit cost of cereals with and without machine in Nepal | १ | १.५९ | १५.२ | ०.०० | ०. | |
| २.७.१५.२५८४ | Working guidelines/ PIM preparation | १ | ०.८६ | ८.२ | ०.०० | ०. | |
| २.७.१५.२५८३ | Conducting ० days Expo program for organic and traditional agri products and traditional machinery | १ | २.१४ | २०.५ | ०.०० | ०. | |
| २.७.१५.२५८२ | Study and report publication of Cost of production of oilseeds, pulses and spices | १ | ०.७५ | ७.२ | ०.०० | ०. | |
| २.७.१५.२५८१ | Maintain Roster of Agri machinery Industry in Nepal | १ | ०.४३ | ४.१ | ०.०० | ०. | |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | | | प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति | | सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि |
|------------|--|----------------|-------|--------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित प्रगति प्रतिशत | |
| २.८.२.५.१७ | Cross Learning Exposer Visit for Manager of Federal and Private Market | १ | ०.६५ | ६.२ | १.०० | १००. | |
| २.८.३.१.३३ | International leaning program for government employee to explore Mechanization (China) | १ | ३.३४ | ३२ | १.०० | १००. | |
| ८.१.६.३० | Vehicle rent for program implementation and monitoring | १ | ०.८६ | ८.२५ | ०.०० | ०. | |
| | | | | | ११५६६.०० | ७०.१४ | |
| | ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा: | १६४८९ | ४६.५१ | ४४५.९७ | | | |
| | कुल जम्मा खर्च | १६५०६ | ९९.९४ | ९५७.३७ | ११५७६.०० | ७०.१३ | |
| | वार्षिक भारित प्रगति प्रतिशत | | | | | ७०.१३ | |

२.३ स्थानीय तहमा आ.व. २०८१/८२ मा हस्तान्तरण गरीएको कार्यक्रम

| क्र.सं. | नगरपालिका | कार्यक्रमको नाम र ठाउँ | कार्यक्रम | रकम रु. हजारमा |
|---------|------------------------------------|---|--|----------------------|
| १ | ८०१०११०७ अर्जुनर्जु धारा नगरपालिका | सिँचाइ संरचना निर्माण वाई नं.-२ कोल्ड च्याम्बर निर्माण | सिँचाइ संरचना निर्माण कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० १२०० |
| २ | ८०१०११०९ गौरादह नगरपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण दामुना बजार कोल्ड च्याम्बरसमेत कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गोवालडुवा बजार कोल्ड च्याम्बरसमेत बडा ७ | कोल्ड च्याम्बर निर्माण कोल्ड च्याम्बर निर्माण कोल्ड च्याम्बर निर्माण कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७००० १२०० १५०० |
| ३ | ८०१०११११ विर्तामोड नगरपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण मिनि शीत भण्डारण निर्माण उपकरणसमेत बडा २ | शीत भण्डारण निर्माण | ५००० |
| ४ | ८०१०१११४ शिवसताक्षी नगरपालिका | कृषि एम्बुलेन्स खरिद सहयोग (५० प्रतिशत लागत साझेदारी) | कृषि एम्बुलेन्स | २००० |
| ५ | ८०१०११२८ दुहदुवी नगरपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार तथा भण्डारण भवन निर्माण निरन्तरता | कृषि बजार पूर्वाधार तथा भण्डारण भवन | २५००० |
| ६ | ८०१०११३४ रंगेली नगरपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | १८००० |
| ७ | ८०१०११४४ त्रियुगा यु नगरपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | ३५००० |
| ८ | ८०१०१३२२ कचनकवल गाउँपालिका | कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० ७०० |

| क्र.सं. | नगरपालिका | कार्यक्रमको नाम र ठाउँ | कार्यक्रम | रकम रु. हजारमा |
|---------|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| ९ | ८०१०१३५० गढी गाउँपालिका | कृषि उपज बजार निर्माण | कृषि उपज बजार निर्माण | ७०० |
| १० | ८०१०१३५१ देवानगञ्ज गाउँपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | कृषि उपज बजार निर्माण | १५००० |
| | जम्मा | | | ११३७०० |
| | मदेश प्रदेश | | | |
| ११ | ८०१०२०११ वीरगञ्ज महानगरपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० |
| १२ | ८०१०२०३१ जनकपुरपुधाम उपमहानगरपालिका | कृषि उपज बजार निर्माण | कृषि उपज बजार निर्माण | ७०० |
| | | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | १००० |
| | | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण (वडा २०) | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | ५००० |
| | | कृषि बजार पूर्वाधार र निर्माण (वडा २) | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | २५०० |
| १३ | ८०१०२०३२ कलैया उपमहानगरपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार र निर्माण (कलैया सदरमुकाम) | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | ६४८० |
| | | कृषि बजार पूर्वाधार र निर्माण (कलैया सदरमुकाम) | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | ६९०० |
| | | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण (वडा १६) | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | ८००० |
| | | साना सिँचाइ कार्यक्रम (वडा १२) | साना सिँचाइ | ५००० |

| क्र.सं. | नगरपालिका | कार्यक्रमको नाम र ठाउँ | कार्यक्रम | रकम रु. हजारमा |
|---------|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------|
| १४ | ८०१०२०२३ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | १००० |
| | | कृषि पूर्वाधार कार्यक्रम वडा ८ | कृषि पूर्वाधार | १००० |
| | | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण (वडा १२) | कृषि बजार पूर्वाधार | १६००० |
| | | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण (वडा १५) | कृषि बजार पूर्वाधार | ५००० |
| | | धान प्रशोधन केन्द्र निर्माण सहयोग-निरन्तरता | कृषि भाण्डार निर्माण | १०००० |
| १५ | ८०१०२१०८ हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | १००० |
| १६ | ८०१०२१११ गोलबजार नगरपालिका | कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र | कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र | ३००० |
| १७ | ८०१०२११४ लहान नगरपालिका | कृषि सिँचाइको लागि बोरिङ जडान वडा नं. १३, १४ र २४ | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | १०००० |
| १८ | ८०१०२११५ सिरहा नगरपालिका | कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र | कृषि बजार पूर्वाधार | २००० |
| १९ | ८०१०२१२२ मिथिला नगरपालिका | साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण वडा नं. ८ | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | ७०० |
| २० | ८०१०२१२९ गौशाला नगरपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० |
| २१ | ८०१०२१३७ रामगोपालपुर नगरपालिका | कृषि बजार केन्द्र निर्माण | कृषि बजार केन्द्र निर्माण | १२०० |
| २२ | ८०१०२१३८ लोहरपट्टी नगरपालिका | कृषि उपज बजार निर्माण | कृषि बजार केन्द्र निर्माण | १००० |
| २३ | ८०१०२१४१ मलंगवा नगरपालिका | साना सिँचाइ कार्यक्रम | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | ७०० |
| २४ | ८०१०२१४२ लालबन्दी नगरपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण - लालबन्दी नगरपालिका वडा नं. १७ रानीगञ्ज | कृषि बजार केन्द्र निर्माण | ३००० |

| क्र.सं. | नगरपालिका | कार्यक्रमको नाम र ठाउँ | कार्यक्रम | रकम रु. हजारमा |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| २५ | ८०१०२१४३ बरहथवा नगरपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० |
| २६ | ८०१०२१४४ बलरा नगरपालिका | कृषि उपज बजार निर्माण | कृषि उपज बजार निर्माण | ७०० |
| २७ | ८०१०२१४५ बागमती नगरपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | कृषि उपज बजार निर्माण | ३००० |
| | | दाना उद्योग निर्माण सहयोग — निरन्तरता | कृषि भण्डार निर्माण | १०००० |
| २८ | ८०१०२१५० गरुडा नगरपालिका | कोल्ड स्टोर निर्माण | कोल्ड स्टोर निर्माण | १०००० |
| २९ | ८०१०२१५२ चन्द्रपुर नगर पालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० |
| ३० | ८०१०२१५४ कटहरीया नगरपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | कृषि उपज बजार निर्माण | १०००० |
| ३१ | ८०१०२१५७ देवाही गोनाही नगरपालिका | कृषि उपज बजार निर्माण | कृषि उपज बजार निर्माण | ७०० |
| ३२ | ८०१०२१५८ परोहा नगरपालिका | साना सिँचाई पूर्वाधार निर्माण | साना सिँचाई पूर्वाधार निर्माण | १००० |
| ३३ | ८०१०२१६० बौधीमाई नगरपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ४७०० |
| ३४ | ८०१०२१६१ माधवनारायण नगरपालिका | कृषि उपज बजार निर्माण | कृषि उपज बजार निर्माण | ७०० |
| ३५ | ८०१०२१६६ निजगढ नगरपालिका | कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र | कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र | १००० |
| ३६ | ८०१०२१६९ पचरौता नगरपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | १००० |
| ३७ | ८०१०२१७० पोखरिया नगरपालिका | साना सिँचाई पूर्वाधार निर्माण | साना सिँचाई पूर्वाधार निर्माण | ७०० |
| ३८ | ८०१०२३०४ तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका | सिँचाई पूर्वाधार निर्माण सहयोग | साना सिँचाई पूर्वाधार निर्माण | १००० |
| ३९ | ८०१०२३०९ अर्नमा गाउँपालिका | कृषि उपज बजार निर्माण | कृषि उपज बजार निर्माण | ७०० |
| ४० | ८०१०२३१२ नवराजपुर गाउँपालिका | कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र | कृषि उपज बजार निर्माण | ७०० |

| क्र.सं. | नगरपालिका | कार्यक्रमको नाम र ठाउँ | कार्यक्रम | रकम रु. हजारमा |
|---------|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| ४१ | ८०१०२३१४ भगवानपुर गाउँपालिका | कृषि सिँचाइको लागि बोरिङ जडान वडा नं. १ | साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | ५००० |
| | | कृषि हाटबजार निर्माण सहयोग (वडा नं. १) कार्यक्रम म | कृषि उपज बजार निर्माण | २५०० |
| ४२ | ८०१०२३४० फेटा गाउँपालिका | साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | ५००० |
| | | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | १००० |
| | | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | ५००० |
| ४३ | ८०१०२३४३ छिपहरमाई गाउँपालिका | साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | २००० |
| | जम्मा | | | १६०३८० |
| | बागमाती प्रदेश | | | |
| ४४ | ८०१०३०१३ भरतपुर महानगरपालिका | महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा एग्रिमेशिनरी प्रदर्शनी स्थल निर्माण | मेसिनरी | ५००० |
| | | कोल्डस्टोर निर्माण सहयोग कार्यक्रम | कोल्डस्टोर निर्माण कार्यक्रम | २०००० |
| ४५ | ८०१०३०३१ हेटौँडा उप-महानगरपालिका | कोल्ड स्टोर निर्माण निरन्तरता, वाई नं १७ | कोल्डस्टोर निर्माण कार्यक्रम | ३००० |
| ४६ | ८०१०३१०७ चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका | कृषि पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता-अधुरो शीतभण्डार निर्माण सहयोग | कोल्डस्टोर निर्माण कार्यक्रम | २०००० |
| ४७ | ८०१०३११९ तारकेश्वर नगरपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण निरन्तरता | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | १०००० |
| ४८ | ८०१०३१२२ बुढानिलकण्ठ नगरपालिका | कृषि बजार निर्माणका लागि DPR तयारी | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | ६०० |

| क्र.सं. | नगरपालिका | कार्यक्रमको नाम र ठाउँ | कार्यक्रम | रकम रु. हजारमा |
|---------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| | | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | १८००० |
| ४९ | ८०१०३१४१ राप्ती नगरपालिका | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण सहयोग वडा नं. ८ | साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | २००० |
| ५० | ८०१०३३०१ गोलन्जोर गाउँपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता- कृषि उपज बजार खुर्कोट | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | २००० |
| ५१ | ८०१०३३१४ कालिन्चोक गाउँपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० |
| ५२ | ८०१०३३४६ ककनी गाउँपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० |
| ५३ | ८०१०३३५३ लिखु गाउँपालिका | अधुरो खाद्य गोदाम घर निर्माणको निरन्तरता-५० प्रतिशत लागत साझेदारी | कृषि भण्डार निर्माण | १०००० |
| ५४ | ८०१०३३५८ महाङ्काल गाउँपालिका | कोल्डस्टोर निर्माण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन तथा DPR तयारी | कोल्डस्टोर निर्माण कार्यक्रम | ८०० |
| | जम्मा | | | १२८०० |
| | गण्डकी प्रदेश | | | |
| ५५ | ८०१०४१०९ वालिङ नगरपालिका | कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | १५०० |
| ५६ | ८०१०४११० भानु नगरपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० |
| ५७ | ८०१०४११४ गोरखा नगरपालिका | कोल्डस्टोर निर्माण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन तथा DPR तयारी | कोल्डस्टोर निर्माण कार्यक्रम | ८०० |
| ५८ | ८०१०४११८ राईनास नगरपालिका | कृषि पूर्वाधार - कोल्डस्टोर निर्माण निरन्तरता | कोल्डस्टोर निर्माण कार्यक्रम | १०००० |
| ५९ | ८०१०४१२२ गल्कोट नगरपालिका | कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | १००० |

| क्र.सं. | नगरपालिका | कार्यक्रमको नाम र ठाउँ | कार्यक्रम | रकम रु. हजारमा |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| ६० | ८०१०४१२३ जैमिनी नगरपालिका | कृषि एम्बुलेन्स खरिद सहयोग (५० प्रतिशत लागत साझेदारी) | कृषि एम्बुलेन्स | २५०० |
| ६१ | ८०१०४१२६ बेनी नगरपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | १५०० |
| ६२ | ८०१०४३०३ बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका | साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | ७०० |
| | | कृषि यान्त्रीकरण खरिद तथा जडान | कृषि यान्त्रीकरण | १००० |
| ६३ | ८०१०४३०५ अर्जुनचौपारी गाउँपालिका | सार्क डेभलपमेन्ट फन्ड (SDF) को सहयोगमा संझौता भएको कामको बाँकी भुक्तानी (त्रिपुरा पुर्वाधार) फर्म वर्म डा.नं. १) | निर्माण | ४७०० |
| ६४ | ८०१०४३२२ भिमसेनथापा गाउँपालिका | कृषि एम्बुलेन्स खरिद सहयोग (५० प्रतिशत लागत साझेदारी) | कृषि एम्बुलेन्स | २५०० |
| ६५ | ८०१०४३२३ शहिद लखन गाउँपालिका | सार्क डेभलपमेन्ट फन्ड (SDF) को सहयोगमा संझौता भएको कामको बाँकी भुक्तानी (नवश्रृजना कृषि जन्य उत्पादन केन्द्र वडा १) | निर्माण | २७०० |
| ६६ | ८०१०४३४५ ताराखोला गाउँपालिका | कोल्डस्टोर निर्माण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन तथा DPR तयारी | कोल्डस्टोर निर्माण कार्यक्रम | ८०० |
| | जम्मा | | | ३०४०० |
| | लुम्बिनी प्रदेश | | | |
| ६७ | ८०१०५०३१ बुटवल उपमहानगरपालिका | कृषि उपज बजार निर्माण | कृषि उपज बजार निर्माण | २००० |
| ६८ | ८०१०५०३२ घोराही उपमहानगरपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० |

| क्र.सं. | नगरपालिका | कार्यक्रमको नाम र ठाउँ | कार्यक्रम | रकम रु. हजारमा |
|---------|------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| ६९ | ८०१०५१०१ बर्दघाट नगरपालिका | कृषि हाट बजार निर्माण | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | ७०० |
| ७० | ८०१०५१०५ देवदह नगरपालिका | कृषि हाट बजार निर्माण | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | १००० |
| ७१ | ८०१०५१०८ सैनामैना नगरपालिका | कृषि उपज बजार निर्माण | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | १००० |
| ७२ | ८०१०५११० कृष्णनगर नगरपालिका | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण सहयोग | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | १००० |
| ७३ | ८०१०५१११ बाणगङ्गा नगरपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | ३६००० |
| ७४ | ८०१०५११४ शिवराज नगरपालिका | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण सहयोग | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | १००० |
| ७५ | ८०१०५११६ शीतगङ्गा नगरपालिका | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण सहयोग | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | ७०० |
| ७६ | ८०१०५११७ सन्धिखर्क नगरपालिका | कृषि बजार पूर्वाधार तथा कोल्डस्टोर निर्माण निरन्तरता | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | २०३०० |
| ७७ | ८०१०५१२२ रोल्पा नगरपालिका | कृषि एम्बुलेन्स खरिद सहयोग (५० प्रतिशत लागत साझेदारी) | कृषि एम्बुलेन्स | २५०० |
| ७८ | ८०१०५१२३ च्यूठान नगरपालिका | कोल्डस्टोर निर्माण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन तथा DPR तयार | कोल्डस्टोर निर्माण कार्यक्रम | ८०० |
| ७९ | ८०१०५१२६ कोहलपुर नगरपालिका | साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | २००० |
| ८० | ८०१०५१२७ गुलरिया नगरपालिका | साना सिँचाइ कार्यक्रम (कुलो निर्माण) | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | १२०० |
| ८१ | ८०१०५३०१ सुस्सुता गाउँपालिका | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण सहयोग | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | १००० |
| | | कोल्डस्टोर निर्माण सहयोग कार्यक्रम म | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ३००० |
| | | साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | ७०० |

| क्र.सं. | नगरपालिका | कार्यक्रमको नाम र ठाउँ | कार्यक्रम | रकम रु. हजारमा |
|---------|----------------------------------|---|------------------------------|----------------|
| ८२ | ८०१०५३०३ प्रतापपुर गाउँपालिका | कृषि यान्त्रीकरण खरिद तथा जडान | कृषि यान्त्रीकरण | २५०० |
| ८३ | ८०१०५३१७ विजयनगर गाउँपालिका | कृषि उपज बजार निर्माण | कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण | ७०० |
| ८४ | ८०१०५३२० पाणिनी गाउँपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ९०० |
| ८५ | ८०१०५३३४ छत्रकोट गाउँपालिका | कृषि यान्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रम | कृषि यान्त्रीकरण | १००० |
| ८६ | ८०१०५३३८ रुरु गाउँपालिका | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण सहयोग | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | २००० |
| ८७ | ८०१०५३३९ सत्यवती गाउँपालिका | कृषि पूर्वाधार - कोल्डस्टोर निर्माण निरन्तरता | कोल्डस्टोर निर्माण कार्यक्रम | ८००० |
| ८८ | ८०१०५३४३ त्रिवेणी गाउँपालिका | साना सिँचाइ कार्यक्रम | सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण | १००० |
| ८९ | ८०१०५३४४ थवाङ गाउँपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० |
| ९० | ८०१०५३४५ परिवर्तन गाउँपालिका | कृषि एम्बुलेन्स खरिद सहयोग (५० प्रतिशत लागत साझेदारी) | कृषि एम्बुलेन्स | २५०० |
| ९१ | ८०१०५३४६ माडी गाउँपालिका | कोल्डरूम निर्माण सहयोग कार्यक्रम | कोल्डस्टोर निर्माण कार्यक्रम | ३००० |
| ९२ | ८०१०५३५१ सुनिल स्मृति गाउँपालिका | कृषि एम्बुलेन्स खरिद सहयोग (५० प्रतिशत लागत साझेदारी) | कृषि एम्बुलेन्स | २५०० |
| ९३ | ८०१०५३६२ बबई गाउँपालिका | कोल्डस्टोर निर्माण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन तथा DPR तयारी | कोल्डस्टोर निर्माण कार्यक्रम | ८०० |
| ९४ | ८०१०५३६८ हुडुवा गाउँपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० |
| | जम्मा | साना सिँचाइ कार्यक्रम | साना सिँचाइ कार्यक्रम | १०२९०० |

| क्र.सं. | नगरपालिका | कार्यक्रमको नाम र ठाउँ | कार्यक्रम | रकम रु. हजारमा |
|---------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| | कर्णाली प्रदेश | | | |
| १५ | ८०१०६१०१ छार्थौनाथ रास नगरपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० |
| १६ | ८०१०६११८ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका | साना सिंचाइ कार्यक्रम | साना सिंचाइ कार्यक्रम | १००० |
| १७ | ८०१०६३१८ गुठिगु चौर गाउँपालिका | स्याउ स्टोरका लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण (५० प्रतिशत लागत साझेदारी)- गुठिगु चौर बडा नं. ३ हातीवानना | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ५००० |
| १८ | ८०१०६३२९ सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका | कृषि उपज बजार निर्माण | कृषि उपज बजार निर्माण | १००० |
| १९ | ८०१०६३४७ शिवालय गाउँपालिका | कोल्डरूमसहितको कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण सहयोग | कृषि उपज बजार निर्माण | ३००० |
| | जम्मा | | | १०७०० |
| | सुदूरपश्चिम प्रदेश | | | |
| १०० | ८०१०७१०७ दिपायल सिलगढी नगरपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | ७०० |
| १०१ | ८०१०७११९ महाकाली नगरपालिका | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | कोल्ड च्याम्बर निर्माण | २००० |
| १०२ | ८०१०७१२६ परशुराम नगरपालिका | सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण सहयोग | सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण सहयोग | १००० |
| | जम्मा | | | ३७०० |
| | कुल जम्मा | | | ५१४५८० |

२.४ स्थानीय तहमा आ.व. २०८०/८१ मा हस्तान्तरण गरीएको कार्यक्रम

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|-------------------------|---|----------------|
| सूर्योदय नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| कन्काई नगरपालिका | कृषि उपज बजार पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि सहयोग | २४७१ |
| शिवसताक्षी नगरपालिका | डिपिआर अनुसार कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | १५०० |
| षडानन्द नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण | २४७५ |
| रामधुनी नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | २९७५ |
| बेलवारी नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| रंगोली नगरपालिका | डिपिआर अनुसार कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | ० |
| रंगोली नगरपालिका | डिपिआर अनुसार कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | ६००० |
| रंगोली नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सड्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १०२९ |
| हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| चौदण्डीगढी नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| चौदण्डीगढी नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सड्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | २००० |
| चौदण्डीगढी नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | २९७५ |
| बेलका नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सड्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १९७१ |
| मेरिङ्गेन गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| रोङ गाउँपालिका | कृषि उपज बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम | २९७५ |
| सन्दकपुर गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|-----------------------------|---|----------------|
| झापा गाउँपालिका | कृषि उपज बजार पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि सहयोग | १९७१ |
| भोटेखोला गाउँपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | २९७५ |
| सभापोखरी गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्छी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| ट्याम्केमैयुङ गाउँपालिका | कृषि/पशुपन्छी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलान केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १९७५ |
| देवानगञ्ज गाउँपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | १००० |
| कानेपोखरी गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| मिक्लाजुङ गाउँपालिका | कृषि/पशुपन्छी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलान केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | ९७५ |
| खोटेहाङ गाउँपालिका | कृषि/पशुपन्छी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलान केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १००० |
| खोटेहाङ गाउँपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | १००० |
| वराहपोखरी गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्छी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| उदयपुरगढी गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्छी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९८० |
| उदयपुरगढी गाउँपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | २९९५ |
| उदयपुरगढी गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १००० |
| खिजीदेम्बा गाउँपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | २९७५ |
| सुनकोशी गाउँपालिका | कृषि/पशुपन्छी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलान केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १९७५ |
| कलैया उपमहानगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका | कृषि/पशुपन्छी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलान केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १००० |
| शम्शुनाथ नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्छी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|-----------------------|---|----------------|
| शम्भुनाथ नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| सुरुगा नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| सुरुगा नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | १००० |
| गोलबजार नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सड्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | ९७५ |
| मिर्चैया नगरपालिका | साना सिँचाइ कार्यक्रम (वडा ६) | ५०० |
| सिरहा नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| सिरहा नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| सिरहा नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सड्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १००० |
| कमला नगरपालिका | नदी उकाश क्षेत्रमा कृषि विकास कार्यक्रम | २९७५ |
| बर्दिबास नगरपालिका | साना सिँचाइ कार्यक्रम (वडा ८) | १००० |
| भुँगाहा नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| मनरा सिसवा नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम वडा १० | १००० |
| रामगोपालपुर नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| लोहरपट्टी नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सड्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | ९७५ |
| लालबन्दी नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| लालबन्दी नगरपालिका | कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग | १४७१ |
| हरीपुर नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सड्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १००० |
| हरिवन नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|-------------------------|--|----------------|
| हरिपुरवा नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | ९,७५ |
| गौर नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९८० |
| गौर नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १६०० |
| गौर नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | १३९९१ |
| चन्द्रपुर नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| ईशानाथ नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| देवाही गोनाही नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| परोहा नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| बौधीमाई नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| राजपुर नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| वृन्दावन नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७१ |
| वृन्दावन नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १००० |
| कोल्हवी नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| राजदेवी नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७१ |
| जनकान्दिनी गाउँपालिका | नदी उकाशा क्षेत्रमा कृषि विकास कार्यक्रम | २९७५ |
| विष्णु गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १५७५ |
| कैर्यामाई गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| जगरनाथपुर गाउँपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १००० |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|-----------------------------|---|----------------|
| ठोरी गाउँपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलान केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | ९७५ |
| काठमाडौं महानगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलान केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १५०० |
| हेटौंडा उप-महानगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९८० |
| हेटौंडा उप-महानगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | ३०२० |
| चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९८० |
| चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | ३०४५ |
| धुनीबेंसी नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| तारकेश्वर नगरपालिका | डिपिआर अनुसार कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | ० |
| तारकेश्वर नगरपालिका | डिपिआर अनुसार कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | ३००० |
| दक्षिणकाली नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलान केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | ३९७५ |
| बुढानिलकण्ठ नगरपालिका | डिपिआर अनुसार कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | ० |
| बुढानिलकण्ठ नगरपालिका | डिपिआर अनुसार कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | ३००० |
| नमोबुद्ध नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| बनेपा नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| मण्डनदेउपुर नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| मण्डनदेउपुर नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| मण्डनदेउपुर नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | १५०० |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|-----------------------------|--|----------------|
| थाहा नगरपालिका | साना सिँचाइ निर्माण | १००० |
| माडी नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १००० |
| रत्ननगर नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (वडा ९) सिसौ | १९७१ |
| राप्ती नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी वजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| गोलन्जोर गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६२५ |
| गोकुलगङ्गा गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| तामाकोशी गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी वजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| पाँचपोखरी थाडपाल गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| गल्छी गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| ज्वालामूखी गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी वजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| वेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी वजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| सिद्धलेक गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी वजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| पञ्चकन्या गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| चौरीदेउराली गाउँपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १००० |
| भुम्लु गाउँपालिका | ५४ किलो लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण (वडा नं. ९) | ३५२५ |
| रोशी गाउँपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | २९७५ |
| ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका | साना सिँचाइ निर्माण | ९७५ |
| कैलाश गाउँपालिका | साना सिँचाइ निर्माण | १००० |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|------------------------|---|----------------|
| भिमफेदी गाउँपालिका | साना सिँचाइ निर्माण | १००० |
| मकवानपुरगढी गाउँपालिका | साना सिँचाइ निर्माण | १००० |
| राक्सिराङ्ग गाउँपालिका | साना सिँचाइ निर्माण | १००० |
| इच्छाकामना गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्छी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| पोखरा महानगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| पोखरा महानगरपालिका | कृषि/पशुपन्छी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सड्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | २००० |
| गौडाकोट नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (वडा ८) बेलटाढी | १००० |
| देवचुली नगरपालिका | कृषि उपज बजार तथा सड्कलन केन्द्र निर्माण (वडा नं. १३) | ५०० |
| चापाकोट नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| पुतलीबजार नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| गोरखा नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| पालुङटार नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| राईनास नगरपालिका | कोड स्टोर निर्माण निरन्तरता (वाड नं. ६) | २५३९ |
| सुन्दरबजार नगरपालिका | साना सिँचाइ निर्माण कार्यक्रम (वडा नं. २) | १५३९ |
| फलेवास नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| जैमिनी नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| बागलुङ नगरपालिका | कृषि/पशुपन्छी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सड्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १००० |
| बेनी नगरपालिका | कृषि/पशुपन्छी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सड्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | ३०२५ |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|---------------------------|--|----------------|
| बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका | डिप ट्युबवेल निर्माण | ३४७५ |
| आँधिखोला गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| आरूघाट गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| सिरानचोक गाउँपालिका | साना सिँचाइ कार्यक्रम (वडा १) | १९७५ |
| बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| मनाङ दिछुथाङ गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| मोदी गाउँपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | २९७५ |
| अन्नपूर्ण गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९८० |
| मालिका गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| बुटवल उपमहानगरपालिका | कृषि हाट बजार कार्यक्रम निरन्तरता वडा नं. १२ | २४९६ |
| बुटवल उपमहानगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम वडा नं. १५ | १००० |
| बर्दघाट नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | २९७५ |
| सुनवल नगरपालिका | सिँचाइ संरचना निर्माण | ३४७१ |
| तिलोत्तमा नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| तिलोत्तमा नगरपालिका | कृषि हाटबजार स्तरोत्ती | २००० |
| तिलोत्तमा नगरपालिका | कृषि हाटबजार स्तरोत्ती(वडा नं. २ र ६) | २९७१ |
| देवदह नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १००० |
| देवदह नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १००० |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|-----------------------|---|----------------|
| सैनमैना नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| सैनमैना नगरपालिका | कृषि/पशुपन्छी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलान केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १९७५ |
| कपिलवस्तु नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम स्यालो ट्युबेल निर्माण | ९७५ |
| बाणगङ्गा नगरपालिका | डिपिआर अनुसार कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता (वडा नं. ४) | ० |
| बाणगङ्गा नगरपालिका | डिपिआर अनुसार कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता (वडा नं. ४) | ३००० |
| बुद्धभूमि नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (स्यालोट्युबेल जडान वडा नं. ३ र ९) | १००० |
| शिवराज नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (स्यालोट्युबेल जडान वडा नं. ६ माछपोखरी) | १००० |
| भूमिकास्थान नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्छी वजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | २००० |
| भूमिकास्थान नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (पाकुरे कुलो/चाप्पे लम्बीखोला मौलाबोट कुलो: वडा नं. ५) | ४९७५ |
| भूमिकास्थान नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाजकाचौर विराखेत छिलिडखोला कुलो/वडा नं. ९) | १००० |
| भूमिकास्थान नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (वडा नं. ६) | १००० |
| भूमिकास्थान नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (गरुले कैने सेला छिलिडखोला कुलो/लम्ची लटरका रुख कुलो/करौदी सिँचाइ कुलो/वडा नं. ८) | ३००० |
| भूमिकास्थान नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (कोन्द्रा असारो बेलकारुख मुन्द्रेटारी छिलिडखोला सिँचाइ कुलो, वडा नं. ७) | १००० |
| भूमिकास्थान नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (चिसारह बैसकारुख फलाटे कुलो र छापे खोला दोभान सिँचाइ बाँध निर्माण/ वडा नं. २) | २००० |
| भूमिकास्थान नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (दोर्जेङ सिँचाइ कुलो, पुत्के धोत्रेक सिँचाइ कुलो र रातटारी पुत्के सिँचाइ कुलो/ वडा नं. १०) | ३००० |
| भूमिकास्थान नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण (पोखडाँडा) | ४५०० |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|-----------------------|--|----------------|
| भूमिकास्थान नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम + (वडा नं. ४) | १००० |
| शीतगङ्गा नगरपालिका | चिस्यान केन्द्र निर्माण (सानादह वडा नं. ४) | ४९७५ |
| शीतगङ्गा नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (जलुके कृषि सिँचाइ वडा नं. ७) | १००० |
| शीतगङ्गा नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बडिदमार सिँचाइ योजना वडा नं. ८) | १००० |
| शीतगङ्गा नगरपालिका | सिमलपानी कितिपुर पारे सिँचाइ आयोजना सि न.पा. १३ अर्घाखोँची | १००० |
| सन्धिखर्क नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (आरूपाटा ओटखमी हुँदै शिवनेटा गुरुहुम जाने सिँचाइ कुलो र रोटाखोला घाट सिँचाइ कुलो वडा नं. ८) | २००० |
| सन्धिखर्क नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (कुडले भकार सिँचाइ योजना वडा नं. १) | १००० |
| सन्धिखर्क नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (भलाडाँडा सिँचाइ योजना वडा नं. २) | १००० |
| तानसेन नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १०२५ |
| प्यूठान नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १०३७ |
| लमही नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १९७५ |
| कोहलपुर नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| ओमसतिया गाउँपालिका | कृषि हाटबजार निर्माण तथा स्तरस्रोती (टुटेपिपल) | १००० |
| ओमसतिया गाउँपालिका | डिप बोरिङ निर्माण | १९७५ |
| शुद्धोधन गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| पाणिनी गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (दहकुलो निर्माण र विरौटा आरुबोट कुलो निर्माणवडा नं. ४) | १९७५ |
| पाणिनी गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (वडा नं. १) | १००० |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|---------------------------|---|----------------|
| पाणिनी गाउँपालिका | कृषि उपज सङ्कलनका केन्द्र निर्माण (वडा नं. १) | १००० |
| मालारानी गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (अचारका पाटा सिँचाइ कुलो निर्माण वडा नं. ५) | २००० |
| मालारानी गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १५०० |
| तिनाउ गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| तिनाउ गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १०३९ |
| धुर्कोट गाउँपालिका | साना सिँचाइ निर्माण कार्यक्रम (वडा नं. ५ र ६) | १९७५ |
| मदाने गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम (वडा नं. ४-६, तिर्नेपटेरा) | २४७५ |
| सत्यवती गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९३९ |
| सिस्ने गाउँपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | १९७५ |
| गौमुखी गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९८० |
| नौबहिनी गाउँपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सङ्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १५३८ |
| दंगीशरण गाउँपालिका | डिप बोरिङ निर्माण निरन्तरता (बडा न ५) | १४७१ |
| खजुरा गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | १९७५ |
| चन्दननाथ नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| चन्दननाथ नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | २४७५ |
| खाँडाचक्र नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| खाँडाचक्र नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सङ्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १००० |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|---------------------------|---|----------------|
| खाँडाचक्र नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १५०० |
| रास्कोट नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १००० |
| मुसिकोट नगरपालिका | साना सिँचाइ निर्माण(बडा नं. ३/सिमैनी) | १५३९ |
| बागचौर नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| बनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| बनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सड्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | ४९७५ |
| शारदा नगरपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सड्कलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १०२५ |
| वीरेन्द्रनगर नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| भेरीमालिका नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | २९७५ |
| खत्याड गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| सोरु गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| सोरु गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| काईके गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| छार्का ताडसोड गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| डोल्पो बुढ गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| अदानचुली गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १५७५ |
| सर्केगाड गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| पातारसी गाउँपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | १९७५ |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|----------------------------|---|----------------|
| सिंजा गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| सिंजा गाउँपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | १९७५ |
| पलाता गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १००० |
| सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ९७५ |
| कपुरकोट गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९८० |
| कपुरकोट गाउँपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलान केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | ४९९५ |
| कुमाख गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| त्रिवेणी गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| भगवतीमाई गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १०३८ |
| महाबु गाउँपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलान केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | ९७५ |
| धनगढी उपमहानगरपालिका | डिपिआर अनुसार कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | ० |
| धनगढी उपमहानगरपालिका | डिपिआर अनुसार कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता | ३००० |
| घोडाघोडी नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९८० |
| घोडाघोडी नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| घोडाघोडी नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | १९९१ |
| दिपायल सिलगढी नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| शिखर नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ३१७५ |
| कमलबजार नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|---------------------------|--|----------------|
| पंचदेवल विनायक नगरपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | २९७५ |
| साँफेबगर नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| साँफेबगर नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| बुढीनन्दा नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| जयपृथ्वी नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| बुंगल नगरपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| पुर्चौडी नगरपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| मोहन्याल गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| आदर्श गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | २३७५ |
| जोरथल गाउँपालिका | कृषि/पशुपन्धी बजार पूर्वाधार कार्यक्रम (हाट/सडकलन केन्द्र/भण्डारण/चिस्यान केन्द्रसमेत) | १००० |
| बोगटान फुडिसल गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| बोगटान फुडिसल गाउँपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | ४४७५ |
| चौरपाटी गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| ढकारी गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |
| तुर्माखाँद गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| मेल्लेख गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ७७५ |
| रामारोशन गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ६०० |

| स्थानीय तह | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा |
|-------------------------------|---|----------------|
| जगन्नाथ गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| जगन्नाथ गाउँपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | २९७५ |
| स्वामीकान्तिक खापर गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| स्वामीकान्तिक खापर गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १६०० |
| हिमाली गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| केदारस्युँ गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | २००० |
| केदारस्युँ गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| केदारस्युँ गाउँपालिका | शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम | २४७५ |
| छबिसपाथिभरा गाउँपालिका | कृषि तथा पशुपन्धी बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स | १९७५ |
| नौगाड गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| मालिकार्जुन गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १५७५ |
| शिवनाथ गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| नवदुर्गा गाउँपालिका | साना सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८०० |
| | | ४१९९७० |

२.५ प्रगति नपुग भएका कार्यक्रम तथा कम हुनाका कारणहरू
आयोजना/कार्यक्रमको नाम: कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र
बजेट उप-शीर्षक नं. ३१२०११०६

| क्र. सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | एकाई | चौथो त्रैमासिक/वार्षिक | | | प्रगति नपुग हुनुका कारणहरू |
|----------|--|------|------------------------|--------|-------------|---|
| | | | लक्ष्य | प्रगति | नपुग प्रगति | |
| १ | गुरु योजना अनुरूप स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त माग तथा सङ्घीय प्राथमिकता अनुसार आधुनिक कृषि उपज बजारस्थलहरूको डिपीआर तयारी कार्यको निरन्तरता | पटक | ३ | ०. | ३ | लागत अनुमान र TOR स्वीकृतिको लागि कृषि विभागमा फाइल पठाइएकोमा स्वीकृत नभई फाइल फिर्ता भएको। |
| २. | सङ्घीय कृषि थोक बजार बिर्तामोडमा डिपीआर अनुसार पूर्वाधार निर्माण | पटक | १ | ०. | १ | DPR तयार भई सङ्घीय कृषि थोक बजार बिर्तामोड स्थानीय तहमा नक्सा पास गर्नको लागि अनुरोध गरेकोमा सम्बन्धित बजारको नक्सा पास हुन बाँकी |
| ३ | सङ्घीय कृषि थोक बजार कोहलपुरमा गुरुयोजना अनुसार पूर्वाधार निर्माण | पटक | १ | ०. | १ | पुरानो भवन भत्काएर नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने भएको हुँदा उक्त भत्काउने प्रक्रिया पूरा गर्दा निर्माण गर्ने समय प्रयास नभएको हुँदा काम हुन नसकेको |
| ४ | कार्यालय भवन मर्मत सुधार | पटक | १ | ०. | १ | कार्यालय रहेको भवन जीर्ण भएको हुँदा कार्यालय सार्ने भनि FANSEP को सभाहलमा मर्मत सुधारको लागि मान्त्रालय तथा विभागमा परिपत्र गरेकोमा सो अनुसार स्पष्ट नआएको। |
| ५ | नामियासंगको सहकार्यमा कृषि औजार मेला प्रदर्शनीमा सहकार्य र सहयोग | पटक | १ | ० | १ | कार्यक्रम राष्ट्रिय कृषि मेशिनरी प्रदर्शनीको लागि प्रस्ताव गरिएको तर NAMEA ले प्रादेशिक कृषि मेशिनरी प्रदर्शनी गरेकाले बजेट खर्च नभएको। |
| ६ | Study and report publication of benefit cost of ce-reals with and without machine in Nepal | पटक | १ | ० | १ | नेपाल सरकार र USAID को सम्झौता बमोजिम मिति २०८१/०१/२४ मा कार्यक्रम स्वीकृत भई आएको र मिति २०८१/०२/२४ मा मात्र बजेट फुकुवा भएको हुँदा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रयास समय नभएको। |

| क्र. सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | एकाई | चौथो त्रैमासिक/वार्षिक | | | प्रगति नपुग हुनुका कारणहरू |
|----------|--|------|------------------------|--------|-------------|---|
| | | | लक्ष्य | प्रगति | नपुग प्रगति | |
| ७ | Working guidelines/PIM preparation | पटक | १ | ० | १ | नेपाल सरकार र USAID को सम्झौता बमोजिम मिति २०८१/०१/२४ मा कार्यक्रम स्वीकृत भई आएको र मिति २०८१/०२/२४ मा मात्र बजेट फुकुवा भएको हुँदा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रयास समय नभएको। |
| ८ | Conducting 5 days Expo program for organic and traditional agri products and traditional machinery | पटक | १ | ० | १ | नेपाल सरकार र USAID को सम्झौता बमोजिम मिति २०८१/०१/२४ मा कार्यक्रम स्वीकृत भई आएको र मिति २०८१/०२/२४ मा मात्र बजेट फुकुवा भएको हुँदा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रयास समय नभएको। |
| ९ | Study and report publication of Cost of production of oilseeds, pulses and spices | पटक | १ | ० | १ | नेपाल सरकार र USAID को सम्झौता बमोजिम मिति २०८१/०१/२४ मा कार्यक्रम स्वीकृत भई आएको र मिति २०८१/०१/२४ मा मात्र बजेट फुकुवा भएको हुँदा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रयास समय नभएको। |
| १० | Maintain Roster of Agri machinery Industry in Nepal | पटक | १ | ० | १ | सूचना प्रकाशन भएको तथा सूचना अवधिमा कुनै पनि दर्ता नभएको। |

२.६ मन्त्रालयस्तरिय विकास समास्था समाधान समिति (MDAC) मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू

| क्र.सं. | आयोजना/ कार्यक्रमको नाम | आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समास्थाहरू | समस्या देखा पर्नुको कारण | समस्या समाधान गर्न गरिएको प्रयास | मविसस समिति MDAC मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएका समस्याहरू | समस्या समाधानका लागि सुझाव |
|---------|---|--|--|---|--|---|
| १ | कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १. पूर्वाधार विकासका लागि सशर्त बजेट हस्तान्तरण गरिएका स्थानीय तहहरूबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त हुन नसकेको | स्थानीय तह र सङ्घीय निकायीबीच समन्वयको नीतिगत व्यवस्था नहुनु | अनौपचारिक समन्वय प्रयास तथा सम्बद्ध निकायहरूमा जानकारी | अनुगमन तथा प्रगतिका लागि नीतिगत व्यवस्था | संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने |
| | | २. बजार तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्यहरूलाई अपेक्षाकृत गति दिन नसकेको | मुलुकभर बजार लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा, जनशक्ति तथा समन्वयको कमि | स्थानीय तहहरूसँग जग्गाको उपलब्धताका लागि लिखित तथा निबिचित प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाटमार्फत प्रयास गरिएको | बजार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्धताको सुनिश्चितता हुने | हाल यस केन्द्रले विभिन्न स्थानमा बजारस्थल निर्माणका लागि तयार गरेको DPR हरू सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहाबाटै निर्माणको व्यवस्था गरिनुपर्ने |

| क्र.सं. | आयोजना/ कार्यक्रमको नाम | आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू | समस्या देखा पर्नुको कारण | समस्या समाधान गर्न गरिएको प्रयास | मविसस समिति MDAC मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएका समस्याहरू | समस्या समाधानका लागि सुझाव |
|---------|-------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | ३. स्थानीय प्रदेश र संघको कार्यक्षेत्रमा परेका बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कठिनाई र स्वामित्व विवाद । | नीतिगत अस्पष्टता (११ वटा बोहोककका अन्य बजारहरूको अवस्थाबारे) | यस सम्बन्धी विषयमा राय सुझाव दिन विभिन्न समितिहरू गठन भई प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएका | ११ वटा ठूला बजारहरू बोहोकका बजारहरू तीन तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मध्ये कुन तहमा रहन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा मापदण्ड तयार गरी कुन बजारहरू कुन तहमा पर्ने र तिनको नियमन, अनुमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुन तह जिम्मेवार हुने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय हुन आवश्यक देखिएको । | समितिहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने |
| | | ४. कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र नक्टाङ्गिजमा स्वीकृत TOR अनुरूप कृषि यान्त्रीकरण सम्बद्ध कार्य गर्न नसकिएको । | जनशक्ति र साधन स्रोतको कमि | उपलब्ध जनशक्तिबाटै पटकै रूपमा केहि कार्यहरू गर्ने गरिएको | नया O and M गरी नयाँ दरबन्दी थप सम्बन्धी | नयाँ संगठन तथा सर्वेक्षणमा यस केन्द्रमा कृषि इन्जिनियरहरूसहित अन्य प्राविधिक पदहरू थप गरिनुपर्ने |
| | | ५. बजार पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनको काम अलग अलग निकायमा हुँदा कठिनाई परेको । | कृषि विभाग र यस केन्द्रको TOR | विभाग एवम् मन्त्रालयस्तरमा हुने बैठक तथा समिक्षाहरूमा यस सम्बन्धी विषयहरू उठान गरिएको | साविकका यस केन्द्रमा गाभिएका निकायहरूको जिम्मेवारी समेटी TOR पुनरावलोकन | निर्देशिका २०७९ मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्ने । |

२.७ राजश्व सङ्कलन सम्बन्धी विवरण

| क्र. सं. | कार्यालय | वार्षिक अविधको राजश्व रकम (रु. हजारमा) | | | |
|----------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | आ.व. २०७५/७६ | आ.व. २०७६/७७ | आ.व. २०७७/७८ | आ.व. २०७८/७९ |
| १. | कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर | | - | | १२०८ |
| २. | कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नक्टाझिज | २०५४४८० | २३१४९१ | १७९८१३३४ | ६४५ |
| जम्मा | | | | १७९८१३३४ | १८५३ |

२.८ बेरुजु फर्छौटको वार्षिक प्रगति विवरण

| क्र.सं. | कार्यालयको नाम | आ.व. २०५९/६० सम्मको | आ.व. २०६०/६१ देखि २०७४/७५ सम्मको | आ.व. २०७५/७६ को | जम्मा | आ.व. २०७८/७९ मा फर्छौट भएको रकम |
|---------|---|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| १ | कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर | ३१७४११८.१ | ५४०१७०५.६ | ५१४४१४ | ९०९०२३७.७ | ० |
| २ | कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नक्टाझिज | ४०१६४०७.५ | १३७१५११.५४ | ० | ५३८७९१९.१ | - |
| | | ७१९०५२५.७ | ६७७३२१७.१४ | ५१४४१४ | १४४७८१५७ | ० |

नोट: २१ लाख ३२ हजार पेशकी बेरुजु नियमितको लागि कृषि विभागमा पेश भएको।

२.१ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति विवरण

आ.ब. २०८०/२०८१ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन योजना अनुसार असार कूल माइलस्टोनस सङ्ख्या माइलस्टोनहरूको विवरण

| नीति बुदा नं. | बजेट बुदा नं. | क्रियाकलाप | माइलस्टोनस | माइलस्टोनस प्रकार | तक्षित महिलाहरू | इकाई | माइलस्टोनसको अवस्था | प्रगति | समस्या/कारण |
|---------------|---------------|--|--|--|---|-------------|---------------------|---|---|
| ३३ | १०६ | RBPR ल्याव निर्माण (काबासोती सुर्खेत र लालबन्दी) | डिजाइन र लागत अनुमान तयारी | कार्यक्रम सञ्चालनसँग सम्बन्धित () | साउन (१), भदौ (२), असोज (३), | वटा | काम भइरहेको | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०५-०५): कार्य सुरु नभएको, सङ्घीय प्रयोगशालाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने नीति प्रकाशित भएको र केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाहरूको शून्य बजेट भएको कारण कार्य शुरु गर्न अन्याील भएको, (० वटा) ॥ प्रतिवेदन मिति (२०८०-०६-०५): काम भइरहेको, स्पेशीफिकेशन र लागत अनुमान तयारी गरिँदै, (० वटा) ॥ प्रतिवेदन मिति (२०८०-०७-०३): काम भइरहेको, फिण्ड भेरिफिकेशनको कार्य भएको, (० वटा) | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०५-०५): (विवाद तथा प्रक्रियागत षटिलता), ॥ प्रतिवेदन मिति (२०८०-०६-०५): (शून्य बजेटको कार्यक्रम भदौमा मात्र प्रविष्टि भएकोले) ॥ प्रतिवेदन मिति (२०८०-०७-०३): (भदौमा कार्यक्रम प्रविष्टि भई काम हिला शुरु भएकोले,) |
| ३३ | १०६ | RBPR ल्याव निर्माण (काबासोती सुर्खेत र लालबन्दी) | निर्माण सम्झौता | कार्यक्रम सञ्चालनसँग सम्बन्धित () | भंसिर (३), | वर्ष कि.मी. | काम भइरहेको | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०९-०५): काम भइरहेको, स्पेशीफिकेशन तयारी भएको, (० वर्ष कि.मी.) सम्झौता मिति २०८०/११/१५ | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०९-०५): (केन्द्रीय प्रयोगशालाको पहिलो २ महिना शून्य बजेट भएको कारण स्पेशीफिकेशन तयारी अन्याीलमा भएको,) |
| ३३ | १०६ | RBPR ल्याव निर्माण (काबासोती सुर्खेत र लालबन्दी) | निर्माण शुरु | भौतिक निर्माण वा कार्यक्रम सञ्चालन () | फाल्गुन (१०), वैशाख (३०), जेठ (७५), असार (१००), | प्रतिशत | कार्य सुरु भएको | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०८-०५): कार्य सुरु नभएको, फिण्ड भेरिफिकेशन सम्पन्न गरी ईष्टिमेट तयार गर्दै, (० पटक) ॥ प्रतिवेदन मिति (२०८०-१०-०५): काम भइरहेको, RBPR ल्याव निर्माणको लागि सम्बन्धित बजार समितिले नै निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। (० पटक) | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०८-०५): (शून्य बजेटका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हिलाई भएको, ईष्टिमेट तयार पश्चात सूचना प्रकाशन हुने) ॥ प्रतिवेदन मिति (२०८०-१०-०५): (पूर्वतयारी पूरा नभएको,) |
| ३३ | १०६ | RBPR ल्याव निर्माण (काबासोती सुर्खेत र लालबन्दी) | बजार सञ्चालन समितिले उपभोक्ता समितिमाफत गराउने गरी सम्झौता भएको। | खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय (सूचना प्रकाशन) | कार्तिक (१), | पटक | काम भइरहेको | | |

| नीति बुदा नं. | बजेट बुदा नं. | क्रियाकलाप | साइस्टोन्स | साइस्टोन्स प्रकार | लक्षित महिनाहरू | इकाई | माइस्टोन्सको अवस्था | प्रगति | समस्या/कारण |
|---------------|---------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------|---|--|
| - | १०२ | RBPR ल्याव निर्माण (कावासोती सुर्खेत र लालबन्दी) | | (डिपिआर (DPR) सँग सम्बन्धित विषय) | श्रावण(१), | पटक | कार्य सुरु नभएको | कावासोतीमा १००% काम सम्पन्न भएको, सुर्खेतमा १००% काम सम्पन्न भएको, लालबन्दीमा १००% काम सम्पन्न भएको | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०५-०५): (त्रिभागाबाट लागत स्वीकृतिमा हिलार्ड भएको,) |
| - | १०२ | आधुनिक कृषि उपज बजारस्थलहरूको डिपिआर तयारीको निरन्तरता (बोदेवसाइन नपा समरी, कल्याणपुर नपा सिराहा र बुद्धभूमि नपा कपिलवस्तु) | EOI आन्धान | (डिपिआर (DPR) सँग सम्बन्धित विषय) | कार्तिक(१), | पटक | कार्य सुरु नभएको | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०५-०५): कार्य सुरु नभएको, लागत अतमान स्वीकृत नभएको हुँदा EOI आन्धान गर्न नसकिएको, (० पटक) | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०८-०५): (तहगत / निकायगत समन्वय हुन नसकेको,) |
| - | १०२ | आधुनिक कृषि उपज बजारस्थलहरूको डिपिआर तयारीको निरन्तरता (बोदेवसाइन नपा समरी, कल्याणपुर नपा सिराहा र बुद्धभूमि नपा कपिलवस्तु) | RFP आन्धान | (डिपिआर (DPR) सँग सम्बन्धित विषय) | वैशाख (१), जेठ (२), असार (३), | बटा | कार्य सुरु नभएको | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०८-०५): कार्य सुरु नभएको, निर्माणको लागत स्वीकृत नभएको हुँदा प्रक्रिया अघि नबढेको, (० पटक) | रु. ५० लाख भन्दा बढीमा रा.प प्रथमबाट स्वीकृत हुनु पर्नेमा कृषि विभाग पठाइएकोमा फाइल फिर्ता भएको। |
| - | १०२ | आधुनिक कृषि उपज बजारस्थलहरूको डिपिआर तयारीको निरन्तरता (बोदेवसाइन नपा समरी, कल्याणपुर न.पा. सिराहा र बुद्धभूमि न.पा. कपिलवस्तु) | डिपिआर तयारी एवम् प्राप्ति | (डिपिआर (DPR) सँग सम्बन्धित विषय) | | | | काम नहुने भएकोले बजेट अभ्यर्पण भइसकेको। | |

| नीति बुदा नं. | बजेट बुदा नं. | क्रियाकलाप | साइटोन्स | साइटोन्स प्रकार | तक्षित माहिनाहरू | इकाई | माइटोन्सको अवस्था | प्रगति | समस्या/कारण |
|---------------|---------------|---|----------------------------|--|----------------------|---------|-------------------|--|--|
| - | १०२ | सङ्घीय कृषि थोक बजार वित्तोमोडमा डिपीआर अनुसार पूर्वाधार निर्माण | Bid document तथारी | (लागत अनुमान) | भदौ (१), | बटा | काम भइरहेको | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०६-०५): काम भइरहेको, बजार सञ्चालन समितिलाई पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक कागजात माग गरिएको, (० बटा) | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०६-०५): डिपीआर अनुसार सम्पूर्ण बजार निर्माणको लागि बजेट अगुम हुने भएकोले एक अंगमात्र निर्माणको लागि माग गरिएको, |
| - | १०२ | सङ्घीय कृषि थोक बजार वित्तोमोडमा डिपीआर अनुसार पूर्वाधार निर्माण | | | | | | डि.पि.आर हस्तान्तरण भएको। | |
| - | १०२ | सङ्घीय कृषि थोक बजार वित्तोमोडमा डिपीआर अनुसार पूर्वाधार निर्माण | बोलपत्र आव्हान | (बोलपत्र/ठेक्का आव्हान) | असोज (१), | पटक | कार्य सुरु नभएको | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०७-०३): कार्य सुरु नभएको, बजार सञ्चालन समितिलाई लागत इस्टिमेट तयारी गर्न पत्राचार भएको, (० पटक) | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०७-०३): (पूर्वतयारी पूरा नभएको) |
| - | १०२ | सङ्घीय कृषि थोक बजार वित्तोमोडमा डिपीआर अनुसार पूर्वाधार निर्माण | निर्माणमकतौ छनौट र सम्झौता | (निर्माण सम्झौता) | मंसिर (१) | पटक | काम भइरहेको | नक्सा पास हुन बाँकी | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०९-०५): (पूर्वतयारी पूरा नभएको,) |
| - | १०२ | सङ्घीय कृषि थोक बजार वित्तोमोडमा डिपीआर अनुसार पूर्वाधार निर्माण | निर्माण कार्य शुरु | भौतिक निर्माण वा कार्यक्रम सञ्चालन (भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित विषय) | चैत (१०), असार (३५), | प्रतिशत | कार्य सुरु नभएको | | |
| - | १०२ | सङ्घीय कृषि थोक बजार कोहलपुरमा गुरुयोजना अनुसार पूर्वाधार निर्माण | Bid document तथारी | (लागत अनुमान) | भदौ (१), | पटक | काम भइरहेको | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०६-०५): काम भइरहेको, बजारस्थलको फिन्ड अनुगमन सम्पन्न, (० पटक) | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०६-०५): (पूर्वतयारी पूरा नभएको,) |
| - | १०२ | सङ्घीय कृषि थोक बजार कोहलपुरमा गुरुयोजना अनुसार पूर्वाधार निर्माण | बोलपत्र आव्हान | (बोलपत्र/ठेक्का आव्हान) | असोज (१), | पटक | कार्य सुरु नभएको | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०७-०३): कार्य सुरु नभएको, हाल भएको पूर्वाधार हटाउन पत्राचार भएको, (० पटक) | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०७-०३): (पूर्वतयारी पूरा नभएको,) |

| नीति बुदा नं. | बजेट बुदा नं. | क्रियाकलाप | साइस्टोन्स | साइस्टोन्स प्रकार | तक्षित महिनाहरू | इकाई | माइस्टोन्सको अवस्था | प्रगति | समस्या/कारण |
|---------------|---------------|---|-------------------------------|---|-----------------------|---------|---------------------|---|--|
| - | १०२ | सङ्घीय कृषि थोक बजार कोहलपुरमा गुरुयोजना अनुसार पूर्वाधार निर्माण | निर्माणमकतर्त छानौट र सम्झौता | (निर्माण सम्झौता) | मंसिर(१), | पटक | काम भइरहेको | सरकारी सम्पति सह मूल्याङ्कन हुनुपर्ने भएकोले विभागबाट समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदन आउन बाँकी | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०९-०५): (पूर्वतयारी पूरा नभएको,) |
| - | १०२ | सङ्घीय कृषि थोक बजार कोहलपुरमा गुरुयोजना अनुसार पूर्वाधार निर्माण | निर्माण कार्य शुरु | भौतिक निर्माण वा कार्यक्रम सञ्चालन (भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित विषय) | चैत(१५), असार(४०), | प्रतिशत | कार्य शुरु नभएको | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०९-०५): काम भइरहेको, पुगानो संरचनाको सामान लिलाम गर्न समिति गठन भएको, (० पटक) | |
| - | १०२ | आधुनिक कृषि उपज बजारस्थलहरूको डिपीआर तयारीको निरन्तरता (बोर्डवरसाइन नपा ससरी, कल्याणपुर नया सिराहा र बुढभूमि न.पा. कपिलवस्तु) | EOI प्राप्ति | खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय (डिपिआर (DPR) तयारी) | असोज(१), | सङ्ख्या | कार्य शुरु नभएको | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०९-०३): कार्य शुरु नभएको, स्वीकृतिको लागि कृषि विभागमा अत्रुाघ भएको, (० सङ्ख्या) | प्रतिवेदन मिति (२०८०-०९-०३): (पूर्वतयारी पूरा नभएको,) |
| - | १०२ | आधुनिक कृषि उपज बजारस्थलहरूको डिपीआर तयारीको निरन्तरता (बोर्डवरसाइन नपा ससरी, कल्याणपुर नया सिराहा र बुढभूमि न.पा. कपिलवस्तु) | RFP प्राप्ति | सम्भाव्यता अध्ययनसँग सम्बन्धित विषय (डिपिआर (DPR) सँग सम्बन्धित विषय) | चैत (१), | सङ्ख्या | कार्य शुरु नभएको | | |

२.१० संघ अन्तरगत रहेका कृषि उपज थोक बजारस्थलको पूर्वाधार विस्तार (अत्तरिया, पोखरा , कावासोती र लालबन्दी बजार)

संघ अन्तरगत ११ वटा कृषि उपज थोक बजारहरू रहेका छन्। ति कृषि उपज थोक बजारस्थलहरूमा पूर्वाधार विकास तथा स्तरोन्नतिका कार्यक्रमहरू विगतका वर्षहरूदेखि नै सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। त्यसै अनुरूप आ.व. २०८०/८१ मा लालबन्दी, कावासोती, पोखरा बजारमा स्तरोन्नतको कार्य सम्पन्न गरियो। जसअन्तर्गत पोखरा र लालबन्दी बजारमा स्टल निर्माको कार्य गरियो भने कावासोतीमा भर्याङ्गा टाएल लगाउने काम सम्पन्न भयो।

२.११ बजार व्यवस्थापकहरूलाई कृषि बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न

संघ अन्तरगत रहेका ११ वटा कृषि उपज थोक बजारहरूबाट व्यवस्थापक र लेखा वा प्रशासन हेर्ने सहायक कर्मचारीहरूलाई पोखराको होटल दिप सागरमा राखेर पाँच दिने कृषि बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन एवम् सम्पन्न गरियो। प्रशिक्षकको रूपमा कृषि विभाग, मन्त्रालयसहित निजी बजारका विज्ञसमेतको संलग्नतामा सम्पन्न गरियो।

२.१२ RBPR ल्याब निर्माण (कावासोती, सुर्खेत र लालबन्दी):

सङ्घीय कृषि थोक बजार कावासोती, सुर्खेत र लालबन्दीमा RBPR ल्याबको लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भयो।

२.१३ कार्यालयका कक्षहरूको संरचनात्मक सुधार तथा व्यवस्थित गर्ने काम।

२.१४ पुष्प मेला प्रदर्शनीमा फ्यानसँगको सहकार्य तथा सहयोग

२.१५NAES सगको सहकार्यमा NTIS २०१६ अनुसार अदुवा बालीको २ दिने बहुसरोकारवाला कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन तथा एसियामा बजार विस्तार:

२.१६ कृषि औजार उपकरण मर्मत तथा सञ्चालन सहयोग तालिम कार्यक्रम

२.१७ वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन

आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण एवम् आ.व. २०८१/८२ को कार्यक्रम र अन्य आवश्यक विवरण तथा तथ्याङ्कहरू समावेश गरी वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०८०/८१ को प्रकाशन गरिएको साथै वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गरिएको छ।

२.१८ निजीस्तरबाट सञ्चालित कृषि उपज थोक तथा खुद्रा बजारहरूको स्थलगत अध्ययन तथा प्रोफायल प्रकाशन

सङ्घीय कृषि बजार मात्र नभइ निजीस्तरबाट सञ्चालित थोक तथा खुद्रा एवम् सहकारीद्वारा सञ्चालित कृषि उपज बजार सञ्चालकहरूको योगदान प्रशस्त भए तापनि सरकारी निकायबाट समेट्ने प्रयास हुन नसकिरहेको एवम् कोरोना पश्चात अनलाइन बजारहरूसमेत विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा.....

२.१९ कृषि औजार मेसिनरीहरूको रगीन चित्र सहित कार्य र विविध विवरण समेटिएको प्राविधिक पुस्तिका प्रकाशन

२.२० सङ्घीय कृषि बजारहरूको विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क प्रकाशन

२.२१ उपभोग्य खाद्य वस्तुहरूको आवश्यकता तथा आपूर्ति विश्लेषण Food Balance sheet तयारी स्थलगत छलफल तथा प्रतिवेदन प्रकाशन

आ.व २०८०/८१ खाद्य वस्तुहरूको आवश्यकता तथा आपूर्ति विश्लेषण Food balance sheet विश्लेषणसहित तयार गरी प्रकाशन गरिएको। यस प्रतिवेदनमा खाद्यान्न विवरण सम्बन्धी परिचय, यसको प्रयोग, क्रमवद्ध विकास तथा महत्व र खाद्यान्न वासलात तयार गर्नका लागि विधि आदिबारे प्रकाश पारिएको छ।

२.२२ कृषि औजार उपकरणहरू मर्मत तथा सञ्चालन सहयोग तालिम कार्यक्रम

चार वटा तालिम गुल्मी, पर्वत, खोटाङ र सल्यानमा सञ्चालन गरी ४ वटा प्रदेशबाट ९६ जनालाई तालिम प्रदान गरी मर्मत सम्बन्धी उपकरणहरूसमेत वितरण गरिएकोमा हाल जिल्ला तहमा मर्मत सम्बन्धी कार्य भइरहेको।

खण्ड-ग

कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण
प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर

३.१ कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर

आ.व.: २०८१/८२

ब.उ.शी.नं.: ३१२०११०६

कार्यक्रम आयोजनाको नाम: कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम

वार्षिक बजेट (रु. लाखमा): ११४८.७९

नेपाल सरकार (रु. लाखमा): ७८१.७९

वैदेशिक: ३६७

(USAID) बजेट: रु. लाखमा

| क्र.सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | इकाई | वार्षिक लक्ष्य | | | पहिलो त्रैमासिक | | | दोस्रो त्रैमासिक | | | तेस्रो त्रैमासिक | | | चौथो त्रैमासिक | | | कुल |
|--|---|-------------|---------|----------------|-------|------|-----------------|----|------|------------------|------|------|------------------|-----|------|----------------|-------|------|-----|
| | | | | प्रति | शत | वर्ष | प्रति | शत | वर्ष | प्रति | शत | वर्ष | प्रति | शत | वर्ष | प्रति | शत | वर्ष | |
| अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११.१.२.२४४ | बहुतल्लो कार्यालय भवननिर्माण कार्य | ३१११२ | सङ्ख्या | १ | २.१८ | २५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २.१८ | २५ | २५ |
| ११.३.१०.८०१ | मिनी टिलर तथा पावर टिलरको कट सेक्सन खरिद | ३११२२ | सङ्ख्या | १ | ३.५७ | ४१ | ० | ० | ० | ० | ० | १.०४ | १२ | ४ | ० | ० | ३.५७ | ४१ | २९ |
| ११.३.१३.१६ | कार्यालय प्रयोजनका लागि ल्यापटप (सिसिरी) अंजार खरिद | ३११२२ | बटा | १ | ०.१७ | २ | ० | ० | १ | ०.१३ | १.५ | ० | ० | ० | ० | ० | ०.१७ | २ | ० |
| ११.३.१६.२ | फोटोकपी स्वयम्बर खरिद | ३११२२ | बटा | १ | ०.११ | १.२५ | ० | ० | १ | ०.११ | १.२५ | ० | ० | ० | ० | ० | ०.११ | १.२५ | ० |
| ११.३.१७.१२ | डेस्कटप कम्प्युटर खरिद | ३११२२ | सङ्ख्या | २ | ०.१७ | २ | ० | ० | २ | ०.१४ | १.६ | ० | ० | ० | ० | ० | ०.१७ | २ | ० |
| ११.५.२.९.२२ | नेपालमा कोल्डस्टोरे निर्माणका लागि आवश्यक नमुना डिजाईन तयारी तथा प्रविधि पुस्तिका तयारी | ३११३५ | पटक | १ | १.३१ | १५ | ० | ० | १ | १.३१ | १५ | ० | ० | ० | ० | ० | १.३१ | १५ | ० |
| ११.६.१६.१९ | बहुतल्लो कार्यालय भवन निर्माणको लागि बालकण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारी | ३११३५ | पटक | १ | ०.४४ | ५ | ० | ० | १ | ०.४४ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ०.४४ | ५ | ० |
| ११.६.१६.२० | बहुतल्लो कार्यालय भवन निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयारी | ३११३५ | पटक | १ | ०.८७ | १० | ० | ० | १ | ०.८७ | १० | ० | ० | ० | ० | ० | ०.८७ | १० | ० |
| ११.५.२.५.७० | सङ्घीय कृषि शोक बजार कोहलपुरमा परियोजना अनुसार पूर्वाधार निर्माण | ३११५९ | पटक | १ | १३.०६ | १५० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १३.०६ | १५० | ० | ० | १३.०६ | १५० | ० |

| क्र.सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | इकाई | वार्षिक लक्ष्य | | | पहिलो त्रैमासिक | | | दोस्रो त्रैमासिक | | | तेस्रो त्रैमासिक | | | चौथो त्रैमासिक | | | कुल | | |
|---|---|-------------|---------|----------------|-------|--------|-----------------|------|-------|------------------|------|-------|------------------|------|------|----------------|-------|------|-------|------|---|
| | | | | प्रतिमा | भाग | वर्ष | प्रतिमा | भाग | वर्ष | प्रतिमा | भाग | वर्ष | प्रतिमा | भाग | वर्ष | प्रतिमा | भाग | वर्ष | | | |
| ११.१.३.७२८ | सङ्घीय कृषि थोक बजार सिन्धुलीमा शौचालय निर्माण | ३११६१ | सङ्ख्या | १ | १.७४ | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १.७१ | २० | | | |
| ११.१.३.७३० | सङ्घीय कृषि थोक बजार पोखरामा बजार भित्रको बाटोमा ज्वलक छाप्ने कार्य | ३११६१ | सङ्ख्या | १ | ४.३५ | ५० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २.६१ | ३० | | | | |
| ११.१.३.७४३ | सङ्घीय कृषि थोक बजार सुर्खेतमा सम्पाउण्ड बाल तथा चमेना गृह निर्माण | ३११६१ | जना | १ | ४.३५ | ५० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १.७४ | २० | २.६१ | ३० | | | |
| ११.१.३.८४६ | अन्तररामा BBR न्याबनिर्माण | ३११६१ | सङ्ख्या | १ | ३.२२ | ३७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ३.२२ | ३७ | ० | ० | | | |
| क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा: | | | | १४ | ३७.५४ | ४०८.२५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | १४.६१ | २३९ | १४.६१ | | |
| आ) घालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| उपभोग खर्च | रा.प. प्रथम | २११११ | जना | ० | ०.८१ | ९.३२ | ० | ०.२५ | २.८७ | ० | ०.१९ | २.१५ | ० | ०.१९ | २.१५ | ० | ०.१९ | २.१५ | ० | २.१५ | |
| | रा.प. द्वितीय | २११११ | जना | ० | २.९३ | ३३.६३ | ० | ०.९ | १०.३५ | ० | ०.६८ | ७.७६ | ० | ०.६८ | ७.७६ | ० | ०.६८ | ७.७६ | ० | ७.७६ | |
| | रा.प. तृतीय | २११११ | जना | ० | १.९९ | २२.८९ | ० | ०.६१ | ७.०४ | ० | ०.४६ | ५.२८ | ० | ०.४६ | ५.२८ | ० | ०.४६ | ५.२८ | ० | ५.२८ | |
| | रा.प.अनं. प्रथम | २११११ | जना | ० | २.६१ | २९.९९ | ० | ०.८ | ९.२३ | ० | ०.६ | ६.९२ | ० | ०.६ | ६.९२ | ० | ०.६ | ६.९२ | ० | ६.९२ | |
| | रा.प.अनं. द्वितीय | २११११ | जना | ० | ०.४७ | ५.३७ | ० | ०.१५ | १.६५ | ० | ०.११ | १.२४ | ० | ०.११ | १.२४ | ० | ०.११ | १.२४ | ० | १.२४ | |
| | ह.स.चा. पौखो स्तर | २११११ | जना | ० | ०.५५ | ६.२८ | ० | ०.१७ | १.९३ | ० | ०.१३ | १.४५ | ० | ०.१३ | १.४५ | ० | ०.१३ | १.४५ | ० | १.४५ | |
| | का. स. पौखो स्तर | २११११ | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| | निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च | २११२१ | जना | १५ | ०.१३ | १.५ | ० | ० | ० | ० | ०.१३ | १.५ | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | महँती भत्ता | २११३२ | जना | १४ | ०.२९ | ३.३६ | ० | ० | ० | ० | ०.२९ | ३.३६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बल्ले विभिन्न बैठकको भत्ता भुक्तानी | २११३४ | सङ्ख्या | १२ | ०.१५ | १.७१ | ३ | ०.०५ | ०.६ | ३ | ०.०५ | ०.६ | ३ | ०.०५ | ०.६ | ३ | ०.०५ | ०.६ | ३ | ० | |
| | योगदानमा आधारित कृषिउत्पन्न उपदान कोष | २१२१२ | जना | १ | ०.०९ | १ | ० | ०.०२ | ०.२५ | ० | ०.०२ | ०.२५ | ० | ०.०२ | ०.२५ | १ | ०.०२ | ०.२५ | १ | ०.०२ | |
| | कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च | २१२१३ | जना | १५ | ०.०७ | ०.७७ | ० | ०.०२ | ०.१८ | ० | ०.०२ | ०.१८ | ० | ०.०२ | ०.१८ | ० | ०.०२ | ०.१८ | ० | ०.०२ | |
| | घारको महसुल | २२१११ | पटक | ४ | ०.०४ | ०.४९ | १ | ० | ० | ० | ०.०४ | ०.४९ | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | |
| | विद्युत महसुल | २२१११ | पटक | ९० | ०.९१ | १०.४५ | ३ | ० | ० | ३ | ०.९१ | १०.४५ | ३ | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० |

| क्र.सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | इकाई | वार्षिक लक्ष्य | | | पहिलो त्रैमासिक | | | दोस्रो त्रैमासिक | | | तेस्रो त्रैमासिक | | | चौथो त्रैमासिक | | | कुल | |
|---------|--|-------------|---------|----------------|------|------|-----------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|----------------|------|------|------|--|
| | | | | प्रतिमा | भार | वर्ष | प्रतिमा | भार | वर्ष | प्रतिमा | भार | वर्ष | प्रतिमा | भार | वर्ष | प्रतिमा | भार | वर्ष | | |
| | जारको पिउने पानी | २२१११ | जार | १०४ | ०.१५ | १.६९ | १०४ | ०.४२ | ०.४२ | १०४ | ०.०४ | ०.४२ | १०४ | ०.०४ | ०.४२ | १०४ | ०.०४ | ०.४२ | ०.४२ | |
| | ट्याङ्कको पानी | २२१११ | सङ्ख्या | १ | ०.०५ | ०.६ | ३ | ० | ० | ३ | ०.०५ | ०.६ | ३ | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | |
| | टेलिफोन महसुल | २२११२ | महिना | ५ | ०.०५ | ०.६ | ३ | ०.०१ | ०.१५ | ३ | ०.०१ | ०.१५ | ३ | ०.०१ | ०.१५ | ३ | ०.०१ | ०.१५ | ०.१५ | |
| | इमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल | २२११२ | महिना | १२ | ०.१३ | १.५४ | ३ | ० | ० | ३ | ०.१३ | १.५४ | ३ | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | |
| | कर्मचारिको सुविधाको सञ्चार खर्च | २२११२ | जना | ३ | ०.०३ | ०.३६ | ३ | ०.०१ | ०.१९ | ३ | ०.०१ | ०.१९ | ३ | ०.०१ | ०.१९ | ३ | ०.०१ | ०.१९ | ०.१९ | |
| | सूचना अधिकारलाई मासिक टेलिफोन खर्च | २२११२ | सङ्ख्या | १ | ०.०१ | ०.१२ | ३ | ० | ०.०३ | ३ | ० | ०.०३ | ३ | ० | ०.०३ | ३ | ० | ०.०३ | ०.०३ | |
| | पिकअपको लागि इन्धन (गाडिको लागि इन्धन) | २२२१२ | लिट्र | ३३६० | ०.४७ | ५.३८ | ११४० | ० | ० | ११४० | ०.४७ | ५.३८ | ११४० | ० | ० | ११४० | ० | ० | ० | |
| | मोटरसाइकलको लागि पेट्रोल | २२२१२ | लिट्र | १८०० | ०.२७ | ३.१५ | ५७० | ० | ० | ५७० | ०.२७ | ३.१५ | ५७० | ० | ० | ५७० | ० | ० | ० | |
| | स्थानीय तरहलमा कृषि पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी Pre-feasibility र feasibility assessment कार्यको लागि इन्धन | २२२१२ | लिट्र | ३०६० | ०.४३ | ५.९ | ७०० | ० | ० | ७०० | ०.४३ | ५.९ | ७०० | ० | ० | १३६८ | ० | ० | ० | |
| | यु एस एड तर्फको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इन्धन | २२२१२ | सङ्ख्या | ३६०० | ०.५ | ५.७६ | ९०० | ० | ० | ९०० | ०.५ | ५.७६ | ९०० | ० | ० | ९०० | ० | ० | ० | |
| | दुई पाइपे सवारी साधन मर्मत खर्च | २२२१३ | बटा | २० | ०.१७ | २ | २ | ० | ० | २ | ०.१७ | २ | २ | ० | ० | ५ | ० | ० | ० | |
| | चार पाइपे सवारी साधन मर्मत | २२२१३ | बटा | ५ | ०.८७ | १० | १ | ०.१७ | २ | २ | ०.३५ | ५ | १ | ०.१७ | २ | १ | ०.१७ | २ | २ | |
| | यु एस एड तर्फको कार्यक्रम सञ्चालनका कार्यक्रम | २२२१३ | सङ्ख्या | २ | ०.४४ | ५ | ० | ० | ० | १ | ०.२२ | २.५ | १ | ०.२२ | २.५ | ० | ० | ० | ० | |
| | मोटरसाइकलको तेस्रो पञ्च बीमा | २२२१४ | महिना | २० | ०.२२ | २.५ | ० | ०.०५ | ०.६३ | २० | ०.०५ | ०.६३ | ० | ०.०५ | ०.६३ | ० | ०.०५ | ०.६३ | ०.६३ | |
| | गाडीको तेस्रो पञ्च बीमा | २२२१४ | महिना | ५ | ०.१८ | २.०५ | ० | ० | ० | ५ | ०.१८ | २.०५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| | अन्य मोसिलनी औजार मर्मत | २२२२१ | पटक | १० | ०.०९ | १ | ५ | ० | ० | ५ | ०.०९ | १ | ५ | ० | ० | ५ | ० | ० | ० | |
| | विभाजन तथा सूचना प्रकाशन | २२३११ | पटक | ८ | ०.०६ | ०.६८ | २ | ० | ० | २ | ०.०६ | ०.६८ | २ | ० | ० | २ | ० | ० | ० | |
| | कार्यालय मसालन्द सामान खर्च | २२३११ | पटक | १२ | ०.५४ | ६.२५ | ३ | ० | ० | ३ | ०.५४ | ६.२५ | ३ | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | |
| | हुलाक तथा कुरियर सेवा (छिपाई खर्च) | २२३११ | पटक | १२ | ०.०१ | ०.१४ | ३ | ० | ० | ३ | ०.०१ | ०.१४ | ३ | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | |

| क्र.सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | इकाई | वार्षिक लब्ध | | | पहिलो त्रैमासिक | | | दोस्रो त्रैमासिक | | | तेस्रो त्रैमासिक | | | चौथो त्रैमासिक | | | कुल | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|--------------|------|------|-----------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|----------------|------|------|-----|------|---|
| | | | | प्रतिमा | भार | वर्ष | प्रतिमा | भार | वर्ष | प्रतिमा | भार | वर्ष | प्रतिमा | भार | वर्ष | प्रतिमा | भार | वर्ष | | | |
| | छपाई खर्च (छपाई खर्च) | २२३११ | पटक | १२ | ०.०८ | ०.९६ | १ | ० | ० | ० | १ | ०.०८ | ०.९६ | २ | ० | ० | ० | २ | ० | ० | |
| | रयांस | २२३१४ | सङ्ख्या | १८ | ०.०३ | ०.३५ | ७ | ० | ० | ० | ७ | ०.०३ | ०.३५ | ७ | ० | ० | ० | ७ | ० | ० | |
| | कार्यालयमा दैनिक पत्र पत्रिका तथा कृषि सम्बन्धी पत्रिका ग्राहक | २२३१५ | सङ्ख्या | १२ | ०.०५ | ०.६ | ३ | ०.०१ | ०.१५ | ३ | ०.०१ | ०.१५ | ३ | ०.०१ | ०.१५ | ३ | ०.०१ | ०.१५ | ३ | ०.०१ | |
| कार्यालय सञ्चालन खर्च | पत्रपत्रिका तथा लाईब्रेरीका लागि पुस्तक खरिद | २२३१५ | पटक | १२ | ०.०४ | ०.४८ | ० | ० | ० | ० | ०.०४ | ०.४८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| | कार्यालयमा आवधिक तथा अन्य पुस्तक तथा पत्रपत्रिका खरिद गरी लाइब्रेरी व्यवस्थापन | २२३१५ | पटक | १२ | ०.०४ | ०.६ | ४ | ०.०१ | ०.१५ | ४ | ०.०१ | ०.१५ | ४ | ०.०१ | ०.१५ | ४ | ०.०१ | ०.१५ | ४ | ०.०१ | |
| | सूचना प्रकाशन खर्च | २२३१५ | पटक/सङ्ख्या | ३ | ०.०४ | ०.६ | १ | ० | ० | १ | ०.०४ | ०.६ | १ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ० | |
| | फलेक्स प्रिन्ट गर्ने | २२३१५ | पटक/सङ्ख्या | ६ | ०.०१ | ०.१२ | ० | ० | ० | ३ | ०.०१ | ०.०६ | ३ | ०.०१ | ०.०६ | ३ | ०.०१ | ०.०६ | ३ | ० | ० |
| | यु एस एड तर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन | २२३१५ | पटक | ५ | ०.४४ | ५ | २ | ०.१७ | २ | ३ | ०.२६ | ३ | ० | ० | ३ | ० | ० | ३ | ० | ० | |
| | केन्द्रको वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने | २२४१२ | पटक | १ | ०.०४ | ०.५ | ० | ० | ० | १ | ०.०४ | ०.५ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ० | ० | |
| | सेवा करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च | २२४१३ | सङ्ख्या | ६ | ०.१६ | १.८३ | ६ | ० | ० | ० | १६ | १.८३ | ० | ० | ० | ० | ० | १६ | ० | ० | |
| | सरसफाई सेवा करार | २२४१३ | पटक | १ | ०.१६ | १.८ | ३ | ०.०४ | ०.४४ | ३ | ०.०४ | ०.४४ | ३ | ०.०४ | ०.४४ | ३ | ०.०४ | ०.४४ | ३ | ०.०४ | |
| | कार्यालय सहायी सेवा करार | २२४१३ | जना | ३ | ०.७७ | ८.९ | ३ | ० | ० | ३ | ०.७७ | ८.९ | ३ | ० | ३ | ० | ३ | ३ | ० | ० | |
| | सेवा करार (ह.स.बा.) | २२४१३ | जना | २ | ०.५८ | ६.६३ | ३ | ०.१५ | १.६८ | ३ | ०.१५ | १.६८ | ३ | ०.१५ | १.६८ | ३ | ०.१५ | १.६८ | ३ | ०.१५ | |
| | बगैचा, परिसर तथा शौचालय सरसफाइको लागि सेवा करार | २२४१३ | पटक | १ | ०.२५ | २.८८ | ३ | ० | ० | ३ | ०.२५ | २.८८ | ३ | ० | ३ | ० | ३ | ३ | ० | ० | |
| | कम्प्युटर अपरेटर | २२४१३ | जना | १ | ०.३६ | ४.१७ | ३ | ०.०९ | १.०२ | ३ | ०.०९ | १.०२ | ३ | ०.०९ | १.०२ | ३ | ०.०९ | १.०२ | ३ | ०.०९ | |
| | करारमा रहेका कर्मचारीहरूको पेशाक खर्च | २२४१३ | सङ्ख्या | ६ | ०.०५ | ०.६ | ० | ० | ० | ० | ०.०५ | ०.६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| २.६.२.२९ | कर्मचारीको इमता अभिवृद्धि तालिम (कार्यालय सँग सम्बन्धित, कम्प्युटर, इन्टरनेट आदि) | २२५११ | सङ्ख्या | १ | ०.११ | १.२५ | ० | ० | ० | ० | ०.११ | १.२५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |

| क्र.सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | इकाई | वार्षिक लक्ष्य | | | पहिलो त्रैमासिक | | | दोस्रो त्रैमासिक | | | तेस्रो त्रैमासिक | | | चौथो त्रैमासिक | | |
|-------------|---|-------------|---------|----------------|------|------|-----------------|----|------|------------------|------|------|------------------|-----|------|----------------|----|------|
| | | | | पुरुनो | आर | वचरे | पुरुनो | आर | वचरे | पुरुनो | आर | वचरे | पुरुनो | आर | वचरे | पुरुनो | आर | वचरे |
| २.६.२.१६५ | सरकारी कर्मचारीहरूको लागि कृषि यान्त्रीकरण सम्बन्धी अन्वेषण तथा अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण | २२५११ | पटक | १ | ३.०५ | ३५ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ३.०५ | ३५ | ० | ० | ० | ० |
| २.७.५.३ | वार्षिक तथ्याङ्क पुस्तिका प्रकाशन | २२५२२ | सङ्ख्या | १ | ०.०७ | ०.७५ | ० | ० | १ | ०.०७ | ०.७५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.७.३७५ | खाद्यान्न बासनात तयारीका लागि आवश्यक मापदण्डहरू सम्बन्धी अध्ययन | २२५२२ | पटक | १ | ०.१७ | २ | ० | ० | १ | ०.१७ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.७.४३५ | पहाडी जिल्लाका लागि तरकारी, फलफूल तथा अन्नबाली प्रशासन केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन | २२५२२ | पटक | १ | ०.३९ | ४.५ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.३९ | ४.५ | ० | ० | ० | ० |
| २.७.१५.१६६२ | कृषि औजार उपकरणहरू मर्मत तथा सञ्चालन सहयोग तालिम कार्यक्रम | २२५२२ | सङ्ख्या | २ | ०.६७ | १० | ० | ० | १ | ०.४४ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.१५.१७१७ | नयाँ प्रस्तावित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आन्तरिक कार्यान्वयन मापदण्ड तथा निर्देशिका तयारीका सरोकारवाला बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन | २२५२२ | सङ्ख्या | ५ | ०.११ | १.२५ | २ | ० | ० | ०.०७ | ०.७५ | २ | ०.०४ | ०.५ | ० | ० | ० | ० |
| २.७.१५.२४११ | स्थानीयमा सरासरीमा हस्तान्तरण भएका कृषि पूर्वाधार तथा मेसिनरी सम्बन्धी कार्य सञ्चालनका लागि अभिमुखीकरण तथा सहजीकरण कार्यक्रम | २२५२२ | पटक | १ | ०.३५ | ४ | ० | ० | १ | ०.३५ | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.१५.२६३९ | सङ्घीय कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समितिका व्यवस्थापकहरूको लागि संघीय कृषि थोक बजार व्यवस्थापन तथा मूल्य शृङ्खला सम्बन्धी ५ दिने तालिम | २२५२२ | सङ्ख्या | १ | ०.५२ | ६ | १ | ० | ० | ०.५२ | ६ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |

| क्र.सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | इकाई | वार्षिक लक्ष्य | | | पहिलो त्रैमासिक | | | दोस्रो त्रैमासिक | | | तेस्रो त्रैमासिक | | | चौथो त्रैमासिक | | | कुल |
|-------------|---|-------------|---------|----------------|------|------|-----------------|------|------|------------------|-----|------|------------------|------|------|----------------|-----|------|-----|
| | | | | प्रतिमा | भाग | वर्ष | प्रतिमा | भाग | वर्ष | प्रतिमा | भाग | वर्ष | प्रतिमा | भाग | वर्ष | प्रतिमा | भाग | वर्ष | |
| २.७.१५.२६४० | सङ्घीय कृषि थोक बजारहरूको विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क सङ्कलन | २२५२२ | पटक | १ | ०.१७ | २ | १ | ०.१७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.१५.२६७३ | खाद्यान्न बालीहरू तथा न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्नु पर्ने बालीहरूको लाभ लागत अध्ययन तथा प्रतिवेदन प्रकाशन | २२५२२ | सङ्ख्या | १ | ०.४४ | ५ | १ | ०.४४ | ० | ० | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.१५.२७४८ | कृषि यान्त्रीकरण सेवा प्रदायकहरूको (Custom hiring Centre, Post harvest centre, Seed Bank, Cold Store, Local manufacturer's) हरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रकाशन | २२५२२ | सङ्ख्या | १ | ०.४२ | ६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.४२ | ६ |
| २.७.१५.२८९४ | स्थानीय कृषि प्राविधिकहरूलाई कृषि उपज बजार सञ्चालन सम्बन्धी तथा बजारीकरणका लागि कार्यक्रम तयारी सम्बन्धी ५ दिने तालिम | २२५२२ | सङ्ख्या | १ | ०.४४ | ५ | ० | ० | ० | ० | ५ | ० | ० | १ | ०.४४ | ५ | ० | ० | ० |
| २.७.१५.३१८० | मुख्य मुख्य ५ नटा फलफूल बालीहरूको लाभ लागत अध्ययन तथा प्रतिवेदन प्रकाशन | २२५२२ | पटक | १ | ०.४४ | ५ | ० | ० | ० | ० | ५ | ० | ० | १ | ०.४४ | ५ | ० | ० | ० |
| २.७.१५.३१८२ | कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन नीति २०७१ अनुसार प्राविधिक समितिको बैठक सञ्चालन | २२५२२ | सङ्ख्या | २ | ०.१७ | २ | ० | ० | १ | ०.०९ | १ | ० | १ | ०.०९ | १ | ० | ० | ० | ० |
| २.७.१५.३१८१ | मुख्य मुख्य ८ नटा तरकारी बालीहरूको लाभ लागत अध्ययन तथा प्रतिवेदन प्रकाशन | २२५२२ | पटक | १ | ०.४४ | ५ | ० | ० | १ | ०.४४ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.१५.३२३१ | Agro-Industrial Park को लागि स्थान पहिचान तथा प्रारम्भिक कार्य तयारी | २२५२२ | पटक | १ | ०.८७ | १० | १ | ०.४४ | ५ | ०.४४ | ५ | १ | ०.४४ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.१५.७८५ | उपभोग्य खाद्य बस्तुहरूको आकष्यकता तथा आपूर्ति विक्षेपण (Food Balance Sheet) तयार पारी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने | २२५२२ | पटक | १ | ०.१७ | २ | ० | ० | ० | ० | २ | १ | ०.१७ | २ | ० | ० | ० | ० | ० |

| क्र.सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | इकाई | वार्षिक लक्ष्य | | | पहिलो त्रैमासिक | | | दोस्रो त्रैमासिक | | | तेस्रो त्रैमासिक | | | चौथो त्रैमासिक | | |
|-------------|---|-------------|---------|----------------|------|------|-----------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|----------------|------|------|
| | | | | प्रतिमा | भार | वर्ष | प्रतिमा | भार | वर्ष | प्रतिमा | भार | वर्ष | प्रतिमा | भार | वर्ष | प्रतिमा | भार | वर्ष |
| २.७.२५.११७४ | यु एस एड तर्फको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चार पाइप्रे गाडी भाडामा लिने | २२५२२ | सङ्ख्या | १ | १.१८ | १३.५ | ० | ० | ० | १ | १.१८ | १३.५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.२५.२०३७ | WUWM को सदस्यता नविकरण तथा Annual workshop मा सहभागी हुने सम्बन्धी | २२५२२ | पटक | १ | ०.५२ | ६ | ० | ० | १ | ०.५२ | ६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.८.१.१०४५ | सङ्घीय तथा निजी बजार अनुगमन | २२६११ | पटक | १५ | ०.२५ | ४ | ० | ० | ० | ०.२७ | ३.१५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.८.१.१०६० | मि टु जी तर्फको कार्यक्रम अनुगमन तथा निरीक्षण | २२६११ | सङ्ख्या | १० | ०.१२ | १.४ | ० | ० | ० | ०.१२ | १.४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.८.१.३७७ | कार्यक्रम अनुगमन | २२६११ | पटक | ६ | ०.३७ | ४.२ | २ | ०.०९ | १ | ०.०३ | ०.४ | १ | ०.०३ | ०.४ | १ | ०.०३ | ०.४ | २ |
| २.८.१.६३७ | सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको अनुगमन निरीक्षण | २२६११ | पटक | २१ | ०.३७ | ४.२७ | ५००० | ०.०९ | १ | ०.०९ | १ | ५ | ०.०९ | १ | ५ | ०.०९ | १ | ६ |
| २.८.२.१० | सरवा भार जैदाको भ्रमण खर्च (आन्तरिक भ्रमण) | २२६१२ | पटक | ४ | ०.०९ | १ | ० | ०.०२ | ०.२५ | ४ | ०.०२ | ०.२५ | ० | ०.०२ | ०.२५ | ० | ०.०२ | ०.२५ |
| २.९.६.३५ | कार्यालयमा दैनिक चिपान, अतिथि सन्धार एम्स भेपरी आउने विविध खर्च | २२७११ | महिना | १२ | ०.४४ | ५.०२ | ३ | ० | ० | ३ | ०.४४ | ५.०२ | ३ | ० | ० | ३ | ० | ० |
| २.६.४.१६०६ | कृषि मेसिनरी औजारसम्बन्धी मर्मत तथा सञ्चालन तालिमको लागि नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघलाई सहयोग गर्ने | २६४१३ | पटक | १ | ०.८७ | १० | ० | ० | ० | १ | ०.८७ | १० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २.७.२७.३९ | छैटौँ राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनीमा सञ्चालन गरिएको लागि नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघलाई सहयोग गर्ने | २६४१३ | पटक | १ | १.३१ | १५ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १.३१ | १५ | ० | ० | ० | ० |
| २.७.२७.४० | पुष्प मेला प्रदर्शनी सञ्चालनको लागि फ्लोरिडकन्वर् एशोसिएसन नेपाललाई सहयोग गर्ने | २६४१३ | पटक | १ | ०.२६ | ३ | १ | ०.२६ | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ११.१.२.८४३ | नेपालको तराई क्षेत्रका कृषक ह्यान्डि सेक्टर स्थापना सँग निर्माण सहयोग | २६४२३ | सङ्ख्या | ५ | ८.७ | १०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ३.४८ | ४० | ३ | ५.२२ | ६० |

| क्र.सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | इकाई | वार्षिक लक्ष्य | | | पहिलो त्रैमासिक | | | दोस्रो त्रैमासिक | | | तेस्रो त्रैमासिक | | | चौथो त्रैमासिक | | | कुल |
|-------------|---|-------------|---------|----------------|--------|---------|-----------------|------|-------|------------------|-------|--------|------------------|---------|------|----------------|--------|------|-----|
| | | | | प्रतिमास | मा | वर्ष | प्रतिमास | मा | वर्ष | प्रतिमास | मा | वर्ष | प्रतिमास | मा | वर्ष | प्रतिमास | मा | वर्ष | |
| ११.३.१०.६०० | नेपालको तराई क्षेत्रका कष्टम हाथिड सेक्टर स्थापना भेगिलरी सहयोग कार्य | २६४२३ | सङ्ख्या | ५ | २१,७६ | २५० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ८,७ | १०० | ३ | १३,०६ | १५० | | |
| | कुल जम्मा खर्च | | | १२४२३ | ३००,०४ | ११४८,७८ | ८५७ | ५,५४ | ६३,८७ | ३५४३ | ४८,३८ | २४०,१८ | ३५४३ | ४८,६,२२ | ४४७७ | ३३,५४ | ३८५,५६ | | |

३.२ आ.व. २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजना

| नीति तथा कार्यक्रम (१) | बजेट वक्तव्य (२) | मुख्य क्रियाकलाप (३) | LMBIS नम्बर (४) | वर्ष (५, लक्षमा) | इकाई (६) | वैतर्कित (७) | लक्ष्य (८) | क्रियाकलापको नाम (९) | माइलस्टोन (१०) | इकाई (११) | वैतर्कित (१२) | माइलस्टोन प्रकार (१३) | आ.व. २०८०/८१ को कार्यान्वयन समयसारणी (७) | | | | | | | | | | | | कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय (१६) |
|------------------------|--|--|-----------------|------------------|----------|--------------|------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|---|--|---|--|----------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | प्रथम त्रैमासिक | दोस्रो त्रैमासिक | तेस्रो त्रैमासिक | चौथो त्रैमासिक | | | | | | | | | |
| | १०२, कृषि उपजको बजार व्यवस्थाको लागि स्थायीप तहसँगको सहकार्यमा कृषि उपज बजारस्थल, शीत भाण्डारण गृह र खाद्य भाण्डारण गृह जस्ता संरचना निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। चोभारमा फलफूल तथा तरकारी बजारको निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याएको छु। | मुख्य क्रियाकलाप (३) स्पर्देशीको कंसोबाटमा कृषि उपज नियात बजारको पूर्वाधार निर्माण शुरू गर्ने। मोरङको रंगेली, कोपिलबस्तीको नौपाङ्गा, काठमाडौंको कागोखरी मनोहरा र बुढालिफाउ तथा महोत्तरीको बर्दियास लगायतका कृषि शोक बजार निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याएको छु। | LMBIS नम्बर (४) | वर्ष (५, लक्षमा) | इकाई (६) | वैतर्कित (७) | लक्ष्य (८) | क्रियाकलापको नाम (९) | माइलस्टोन (१०) | इकाई (११) | वैतर्कित (१२) | माइलस्टोन प्रकार (१३) | प्रथम त्रैमासिक | दोस्रो त्रैमासिक | तेस्रो त्रैमासिक | चौथो त्रैमासिक | कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय (१६) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | वातवर्णीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने | श. (१४) मा. (१५) का. (१६) म. (१७) म. (१८) म. (१९) म. (२०) म. (२१) म. (२२) म. (२३) म. (२४) म. (२५) | श. (२६) म. (२७) का. (२८) म. (२९) म. (३०) म. (३१) म. (३२) म. (३३) म. (३४) म. (३५) म. (३६) म. (३७) म. (३८) म. (३९) म. (४०) म. (४१) म. (४२) म. (४३) म. (४४) म. (४५) | कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | जमा प्राप्ति | | | | | | स्थानीय निकाय | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | फिन्ड सभै | | | | | | | | | | | | | |

खण्ड-घ
तथ्याङ्कहरू

४.१ संघ अन्तर्गतका कृषि उपज थोक बजारहरूको विवरण (कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७३ बमोजिम सञ्चालन भएको) आ.व. २०८०/८१

Budget in Lakh

| क्र. सं. | बजारको नाम | जग्गाको क्षेत्रफल | जग्गाको स्वामित्व | पिठो नं. | हिलो नं. | भाडामा लागेको सटर सङ्ख्या | कारोवार रकम (रु. ००० मा) हजारमा | औषत वार्षिक आम्दानी हजारमा | औषत वार्षिक खर्च हजारमा | बजारको वर्गीकरण |
|----------|---|--------------------------------|---|----------|----------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| १ | कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, झापा, बित्तिमोड न.पा. वडा नं. ५, झापा, कोशी प्रदेश | ३ बिघा १८ कठ्ठा | नेपाल सरकार, खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग | ९ | ४३ | ४३ | | २१,०२६ | १६,७५२ | क |
| २ | कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, धरान, उपमहानगरपालिका धरान १३, सुनसरी, कोशी प्रदेश | १ बिगाहा १३ कठ्ठा १२ धुर | नेपाल सरकार, तत्कालीन बजार विकास महाशाखा, हरिहरभवन | ४ | ६० | ६० | ७६,७०,४६५ | १२,३१,०१२ | ११,७५९,७१ | क |
| ३ | कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, ढल्केध्वर, मिथिला नगरपालिका ढल्केध्वर ६, धनुषा, मधेश प्रदेश | १ बिगाहा ३ कठ्ठा ६ धुर | नेपाल सरकार, खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग | ७ | १०८ | ९७ | | १,३२९ | १,२४१ | ख |
| ४ | कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, सिन्धुली, कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ६, सिन्धुली, बागमती प्रदेश | ४ कठ्ठा १२ धुर | नेपाल सरकार, नगरपालिका | — | ६० | ५८ | २२४३४३३.१२ | १,०९७.८६ | १,०२३.७१ | ख |
| ५ | कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, कावासोती, कावासोती २, नवलपरासी, गण्डकी प्रदेश | ४ बिगाहा | स्वामित्व वन मन्त्रालय, भोगाधिकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय | ८ | १९ | १९ | १५,८५६.०५ | ५,११,८२६ | ४,३४६.५ | ख |
| ६ | कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, पोखरा, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९, शान्तिवन बाटिका, कास्की, गण्डकी प्रदेश | ४६ रोपनी | पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति पोखरा, कास्की | ६ | १५५ | १५५ | ६२,२८,६१३.७३ | २७,६९४.८३ | २९,४०७.२१ | क |

| क्र. सं. | बजारको नाम | जग्गाको क्षेत्रफल | जग्गाको स्वामित्व | पि.सं. क्र. नं. | कुल भू-भाग | भाडामा लागेको सटर सङ्ख्या | कारोवार रकम (रु. ००० मा) हजारमा | औषत वार्षिक आमदानी हजारमा | औषत वार्षिक खर्च हजारमा | बजारको वर्गीकरण |
|----------|--|-------------------|--|-----------------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| ७ | कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, बुटवल, बुटवल उपमहानगरपालिका ६, रूपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश | १ बिगाहा ७ कठ्ठा | बुटवल उपमहानगरपालिका | ३ | भुई तल्ला ६५, पहिलो तल्ला ३९ जम्मा १०४ | ६५ | ५४,६४,२७० | २२,५५२.३४ | १७,८४९.५१ | क |
| ८ | कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, कोहलपुर, कोहलपुर नगरपालिका ११, बकि, लुम्बिनी प्रदेश | १ बिगाहा | नेपाल सरकार, तत्कालीन बजार विकास महाशाखा | ५ | २५ | २० | ७,२६,४९९ | ७,४७७.९ | ६,७८३.०२ | ख |
| ९ | कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर ६, सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश | १८ कठ्ठा | सुर्खेत नगर विकास समिति | २ | ५० | ४९ | १६८९७८८ | ५,२९६.२४ | ३,४२२.१२ | ख |
| १० | कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, अत्तरिया (कैलाली), गोदावरी नगरपालिका १, कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | ३ बिगाहा १५ कठ्ठा | स्वामित्व वन मन्त्रालय, भोगधिकार कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय | १ | ३७ | ३७ | | २७७७६९१ | १४,७८,४७४ | ख |
| ११ | कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, लालबन्दी ०७ सर्लाही, मधेश प्रदेश | ४ कठ्ठा | लालबन्दी नगरपालिका | — | ४४ | ४४ | २२,४३,४३३.१२ | १,०९७.८६ | १,०२३.७१ | — |

४.२ निजीस्तर तथा सहकारीबाट सञ्चालित कृषि उपजहरूको बजार विवरण

“निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कृषि उपज थोक तथा खुद्रा बजारहरूको नम्बर र इमेल

| क्र. सं. | नाम, थर | पद | कार्यालय | सम्पर्क नम्बर | इमेल |
|----------|----------------------|-----------------|--|---------------|--------------------------|
| १ | शालिकराम घिमिरे | अध्यक्ष | महानगर फलफूल तथा तरकारी बजार, चितवन | ९८५५०५५२२१५ | |
| २ | सीता पाण्डे | व्यवस्थापक | मुना बजार लि. | ९८५११६१७०५ | support@muuanbazar.com |
| ३ | सन्तोष अधिकारी | क्षे.व्यवस्थापक | मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, काठमाडौं | ९८०२३२३२८० | info@muktinathkrishi.com |
| ४ | अजय श्रेष्ठ | उपाध्यक्ष | चावहिल तरकारी बजार, गणेशस्थान, काठमाडौं | ९८४१४४३३२० | |
| ५ | खोम प्रसाद घिमिरे | अध्यक्ष | नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघ, कूलेश्वर | ९८४१३१०९० | |
| ६ | दामोदर खनाल | सल्लाकार | लुम्बिनी कृषि उपज थोक बजार प्रा.लि., मणिप्राग, रूपन्देही | ९८४७०२८०६५ | |
| ७ | केशव न्यौपाने | CEO | पैचो पसल प्रा.लि., गुल्मी | ९८५७०७६०८० | |
| ८ | पूर्णचन्द्र सिग्देल | अध्यक्ष | काभ्रे कृषि बजार मल्टिपोज प्रा.लि. | ९८५१०५७७२५ | |
| ९ | चित्र कुमार लोपचन | अध्यक्ष | धुम्बराही तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र, काठमाडौं | ९८५११४४२१३ | |
| १० | रेसव जोशी | व्यवस्थापक | बल्खु कृषि तथा तरकारी बजार, काठमाडौं | ९८५११८७११२ | |
| ११ | कृष्ण प्रसाद सब्जेल | अध्यक्ष | लगनखेल तरकारी बजार, ललितपुर | ९८५१०७४०७६ | |
| १२ | महेश क्षेत्र | अध्यक्ष | धपकाल कृषि बजार, मंगलबजार, ललितपुर | ९८४१३३५१२१ | |
| १३ | कविदास श्रेष्ठ | अध्यक्ष | मनोहरा तरकारी बजार, कोटेश्वर, काठमाडौं | ९८५६०२९८८४ | |
| १४ | माधव प्रसाद घोरासैनी | सञ्चालक | इच्छुमती समुदायिक कृषिबजार, टुकुचा | ९८५११०६४३८ | |
| १५ | झलक श्रेष्ठ | अध्यक्ष | श्री कम्लेक्स प्रा.लि, पोखरा कास्की | ९८५६०२९८४८ | |
| १६ | उमरराज वास्तोला | सञ्चालक | वास्तोला कम्प्लेक्स, पोखरा | ९८५६०३९५२६ | |
| १७ | इन्दु भट्ट सिलवाल | सदस्य | हडकड बजार, पोखरा | | |

Business Plan Preparation Training for Local Level Staffs तालिमको सहभागीहरूको इमेल ID तथा सम्पर्क नम्बर

| क्र.सं. | नाम, थर | पद | कार्यालय | सम्पर्क नम्बर | इमेल ID |
|---------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| १ | महेन्द्र प्रसाद अधिकारी | ना.प्रा.स. | ढोरपाटन नगरपालिका, बागलुङ | ९८५७६७७७८८ | adhikarimahendra9@gmail.com |
| २ | दिपक अर्याल | कृषि स्नातक प्राविधिक | मालिका गाउँपालिका, गुल्मी | ९८६९९८३३०२ | dipak.aryal8848@gmail.com |
| ३ | प्रताप बोहोरा | प्रा.स. | रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, गुल्मी | ९८४८३९०५०८ | bohorapratap@gmail.com |
| ४ | लेष बहादुर के.सी. | कृ.वि.अ. | बाणगाइगा नगरपालिका, कपिलवस्तु | ९८४९३५२७४७ | lbkc007@gmail.com |
| ५ | राजेन्द्र भट्टराई | कृ.अ. | सन्धिखर्क नगरपालिका, गुल्मी | ९८४७०७५४०५ | rajendraprbhattarai@gmail.com |
| ६ | संयोग पौडेल | कृ.अ. | रतननगर नगरपालिका, चितवन | ९८६५०४९७९० | sanhyogpauadel@gmail.com |
| ७ | सुरेश प्रसाद अधिकारी | अधिकृतस्तर | सुन्दरबजार नगरपालिका, लमजुङ | ९८४६९०८५०३ | agrisandarbazar@gmail.com |
| ८ | वंश गोपाल मिश्र | ना.प्रा.स. | बुटवल उपमहानगरपालिका, रूपन्देही | ९८६५०६४३७६ | banshgopalbishra33@gmail.com |
| ९ | सरोज फुयाल | सहायकस्तर पाँचौ | कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली | ९८४४०९५६९० | phuyalsaroi2@gmail.com |
| १० | पारसमणि फुयाल | कृ.अधिकृत | उदयपुरगढी नगरपालिका, उदयपुर | ९८४९०७९३२५ | paras.phuyd2000@gmail.com |
| ११ | भरत प्रसाद जैसी | ना.प्रा.स. | शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, तनहुँ | ९८५६०६२८७४ | jaisiaaccbcc50@gmail.com |
| १२ | सन्जीव थापा | कृ.अधिकृत | ताराखोला गाँउपालिका बागलुङ | ९८६९४८२३५६ | sanjeebthapa331@gmail.com |
| १३ | विजय गौतम | कृ.अधिकृत | रेसंगा नगरपालिका, गुल्मी | ९८६९६५९५४३ | bjavautam16@gmail.com |
| १४ | विर्पल सिंह बोहरा | ना.प्रा.स. | सैनामैना नगरपालिका, रूपन्देही | ९८४८९७०३६४ | xettribirpal@gmail.com |
| १५ | विरन्द्र प्रसाद साह कानु | ना.प्रा.स. | तिनाउ गाउँपालिका, पाल्पा | ९७४६५६०२२० | bjavautam16@gmail.com |
| १६ | आकृती ढुंगाना | कृषि अधिकृत | बेनी नगरपालिका, म्याग्दी | ९८४३६७२९८५ | dhunganaakriti2054@gmail.com |

| क्र.सं. | नाम, थर | पद | कार्यालय | सम्पर्क नम्बर | इमेल ID |
|---------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| १७ | निर्मला बुढाथोकी | ना.प्रा.स. | लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप | ९८६१३१८४२८ | nirmalabudhathoki26@gmail.com |
| १८ | शिवसिंह धामी | प्रा.स. | पोखरा म.न.पा. | ९८६०१७०९६० | shivdkami100@gmail.com |

Orientation of Policy and Prevailing Law for Manager/Support Staffs of federal and private market तालिमको सहभागीको नामावली

| क्र.सं. | वजार | नाम | पद | फोन नं |
|---------|--|---------------------|------------------|------------|
| १ | लुम्बिनी कृषि उपज थोक बजार प्रा.लि. मणिग्राम, रूपन्देही। | दामोदर खनाल | सल्लाकार | ९८४७०२८०६५ |
| २ | काभ्रे कृषि बजार मल्टीप्रोज प्रा.लि., बनेपा, काभ्रे। | पूर्णचन्द्र सिग्देल | अध्यक्ष | ९८५१०५७७२५ |
| ३ | बास्तोला कम्प्लेक्स पोखरा, कास्की | उमरराज वास्तोला | सञ्चालक | ९८५६०३९५२६ |
| ४ | मनोहरा कृषि बजार काठमाडौं | जिवनाथ अधिकारी | कर्मचारी | ९८४२२४३५१८ |
| ५ | कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समिति, बिर्तामोड | मार्थी राजवंशी | तथ्याङ्क सहायक | ९८५२६७९१२५ |
| ६ | कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समिति, ढल्केबर | निलम कुमारी रोक्का | सहायक कर्मचारी | ९८६९१८७०६९ |
| ७ | कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समिति, धरान | कञ्चन ढकाल | सह-लेखापाल | ९८४२५२२६६४ |
| ८ | कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समिति, पोखरा | अमृता अधिकारी | कम्प्युटर अपरेटर | ९८४४०९२४५६ |
| १० | कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समिति, कोहलपुर | रूपा कुमारी दाहाल | योजना शाखा | ९८४६०४५५१७ |
| ११ | कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समिति, सुर्खेत | सृजना भण्डारी | सह-लेखापाल | ९८५८०३४०३० |
| १२ | कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समिति, अत्तरीया | रमिता थापा | सह-लेखापाल | ९८६८२२६८०८ |
| १३ | कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समिति, लालबन्दी | तेज लक्ष्मी नौन्याल | स.लेखा | ९८४८४४७७४४ |
| | | मिरा कुमारी अधिकारी | कम्प्युटर अपरेटर | ९८४९२४५६३३ |

स्थानीय तहमा सशर्तमा हस्तान्तरण भएका कृषि पूर्वाधार तथा मेशिनरी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अभिमुखीकरण तथा सहजीकरण कार्यक्रम" का सहभागी विवरण

| क्र.सं. | नाम थर | पद | कार्यालय | कैफियत |
|---------|--------------------|---------------|---|--------|
| १ | लेष बहादुर के.सी. | कृ.वि.अ. | बाणगङ्गा नगरपालिका | |
| २ | देवि राम बेलबासे | कृ.अ.छैठौँ | बुद्धभूमि नगरपालिका | |
| ३ | हुम बहादुर थापा | कृ.अ.वि. | मदाने गाउँपालिका | |
| ४ | राजेन्द्र भट्टराई | कृ.अ.वि. | सन्धिखर्क नगरपालिका | |
| ५ | अनिल कुमार शर्मा | प्रा.स. | शीतगङ्गा नगरपालिका | |
| ६ | दिलीप न्यौपाने | कृ.वि.अ. | धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मी | |
| ७ | ऋषि चन्द | प्रा.स. | बर्दघाट नगरपालिका | |
| ८ | युवराज आचार्य | प्रा.स. | भूमिकास्थान नगरपालिका | |
| ९ | अनुप खनाल | ना.प.से.प्रा. | मालारानी गाउँपालिका | |
| १० | सन्तोष जि.सी. | कृ.अ. | बुटवल उ.म.नगरपालिका | |
| ११ | मेघराज पौडेल | कृ.अ. | पाणिनी गाउँपालिका | |
| १२ | सन्तोष कडेल | कृ.अ.वि. | सुनवल नगरपालिका, नवलपरासी | |
| १३ | हुमलाल न्यौपाने | ना.प्रा.स. | गौपुजी गाउँपालिका, प्यूठान | |
| १४ | सन्तोष विश्वकर्मा | ना.प्रा.स. | नौबहिनी गाउँपालिका, प्यूठान | |
| १५ | आश्विन कुमार शर्मा | कृ.अ.वि. | देवदह | |
| १६ | मातिवर यादव | कृ.अ. | कृषि ज्ञान केन्द्र, रूपन्देही | |
| १७ | उपकार भण्डारी | कृ.अ.वि. | सत्यवती गाउँपालिका, गुल्मी | |
| १८ | मिलन गैरे | वा.सं.अ. | कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देही | |
| १९ | दामोदर पाण्डेय | कृ.अ. | विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका, नवलपरासी पूर्व | |
| २० | केशव प्रसाद चौधरी | कृ.अ. | ओमसतिया गाउँपालिका, रूपन्देही | |
| २१ | आकृती ढुंगाना | कृ.अ. | बेनी नगरपालिका, म्याग्दी | |
| २२ | गङ्गा बस्नेत | ना.प्रा.स. | राइनास नगरपालिका, लमजुङ | |
| २३ | कान्ता घिमिरे | ना.प्रा.स. | सुन्दरबजार नगरपालिका, लमजुङ | |

कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवनको संयोजकत्वमा चालु आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार २०८० चैत ०५ गतेबाट ०९ गतेसम्म कृषि ज्ञान केन्द्र, गुल्मीको सभाहलमा सञ्चालन भएको "कृषि यन्त्र औजार मर्मत तथा सञ्चालन तालिका मा सहभागीहरूको विवरण।

| क्र.सं. | नाम, थर | ठेगाना |
|---------|-----------------------|------------------------------|
| १ | मोहन गैरे | रामपुर न.पा. ५, पाल्पा |
| २ | सूर्य वि.क | रिब्दिकोट गा.पा. ३, पाल्पा |
| ३ | शेर बहादुर कुँवर थापा | तानसेन न.पा. ५, पाल्पा |
| ४ | अरुण कुमार राना | माथागढी गा.पा. ३, पाल्पा |
| ५ | टेक बहादुर बारघरे | पुर्वाखोला गा.पा. ६, पाल्पा |
| ६ | रमेश बहादुर खत्री | रैनादेवीछहरा गा.पा. २ पाल्पा |

| क्र.सं. | नाम, थर | ठेगाना |
|---------|--------------------|---------------------------------|
| ७ | दिपेन्द्र कुँवर | ईस्मा गा.पा. १, गुल्मी |
| ८ | बलराम पन्थी | मालिका गा.पा. ६, गुल्मी |
| ९ | लिला बहादुर थापा | चन्द्रकोट गा.पा. ६, गुल्मी |
| १० | पुनाराम कुँवर | धुर्कोट गा.पा. ५, गुल्मी |
| ११ | माधव पौड्याल | रुरुक्षेत्र गा.पा. ५, गुल्मी |
| १२ | लक्ष्मण श्रेष्ठ | छत्रकोट गा.पा. ५, गुल्मी |
| १३ | हरि शाही | गुल्मीदरबार गा.पा. ६ गुल्मी |
| १४ | यम बहादुर गाहा | सत्यावती गा.पा. ४, गुल्मी |
| १५ | गणेश बहादुर महाकीम | रेसुङ्गा न.पा. १२, गुल्मी |
| १६ | सूर्य कुमार पोखरेल | मदाने गा.पा. ३ गुल्मी |
| १७ | दिपक न्यौपाने | कालीगण्डकी गा.पा. २, गुल्मी |
| १८ | राम बहादुर कुमाल | मुसिकोट न.पा. ७ गुल्मी |
| १९ | लक्ष्मण घिमिरे | पाणिनी गा.पा. ५, अर्घाखाँची |
| २० | कृष्ण भुसाल | मालारानी गा.पा. २, अर्घाखाँची |
| २१ | मुकुन्द पौडेल | शीतगङ्गा न.पा. ६, अर्घाखाँची |
| २२ | युवराज घर्ति | छत्रदेव गा.पा. ७, अर्घाखाँची |
| २३ | सरण घर्ति | सन्धिखर्क गा.पा. ५, अर्घाखाँची |
| २४ | खिम प्रसाद भुसाल | भूमिकास्थान न.पा. ३, अर्घाखाँची |

कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवनको संयोजकत्वमा चालु आ.व.२०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार २०८० फाल्गुन ०७ गते बाट ११ गते सम्म कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्वतको सभाहलमा सञ्चालन भएको “कृषि यन्त्र औजार मर्मत तथा सञ्चालन सञ्चालन तालिका” मा सहभागीहरूको विवरण।

| क्र.सं. | नाम थर | ठेगाना |
|---------|----------------------|------------------------------|
| १ | सुमन बहादुर श्रीस | जैमिनी न.पा. १०, बागलुङ |
| २ | श्याम थापा | बरेङ गा.पा. ३, बागलुङ |
| ३ | भिम बहादुर श्रीस | गल्कोट न.पा. ६, बागलुङ |
| ४ | डिलाराम आचार्य | बडिगाड गा.पा. ५, बागलुङ |
| ५ | रमेश गौतम | बागलुङ न.पा. ३, बागलुङ |
| ६ | अमर बहादुर रोका | ताराखोला गा.पा. १, बागलुङ |
| ७ | पदम बहादुर खत्री | बागलुङ न.पा. ९, बागलुङ |
| ८ | नर बहादुर छन्त्याल | काठेखोला गा.पा. ८, बागलुङ |
| ९ | सुजत बुढाथोकी मगर | मंगला गा.पा. ५, म्याग्दी |
| १० | भुवन मल्ल | धौलागिरी गा.पा. ३, म्याग्दी |
| ११ | प्रेम बहादुर बरुवाल | अन्नपूर्ण गा.पा. ६, म्याग्दी |
| १२ | सुझाव सुवेदी | बेनी न.पा. २, म्याग्दी |
| १३ | अमृत पराजुली | पिहाडी गा.पा. २, पर्वत |
| १४ | कृष्ण प्रसाद सापकोटा | कुशमा न.पा. १२, पर्वत |

| क्र.सं. | नाम थर | ठेगाना |
|---------|----------------------|-----------------------------|
| १५ | नवराज पौडेल | कुश्मान.पा. ११, पर्वत |
| १६ | सम बहादुर तिलिजा | जलजला गा.पा. १, पर्वत |
| १७ | हुमकान्त भुसाल | पैयुँ गा.पा. ५, पर्वत |
| १८ | राजु महत | मोदी गा.पा. ६, पर्वत |
| १९ | युवराज पौडेल | फलेवास न.पा. ५, पर्वत |
| २० | डिल्ली राज सापकोटा | निसीखोला गा.पा. ५, बागलुङ |
| २१ | टेक बहादुर पुन | ढोरपाटन न.पा. ५, बागलुङ |
| २२ | गोविन्द अधिकारी | महाशिला गा.पा. ४, पर्वत |
| २३ | होम बहादुर पुन | बेनी न.पा. ३, म्याग्दी |
| २४ | बिनोद कार्की | रघुगङ्गा गा.पा. २, म्याग्दी |
| २५ | ज्ञान कुमार छन्त्याल | काठेखोला गा.पा. ३, बागलुङ |
| २६ | खिम रोकाय | मालिका गा.पा., म्याग्दी |

कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवनको चालु आ.व.२०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार २०८१ जेठ १६ गते बाट २० गते सम्म एलिसा होटल एण्ड लज, शारदा न.पा.-६, वरला, सल्यानमा सञ्चालन भएको «कृषि यन्त्र औजार मर्मत तथा सञ्चालन तालिमका सहभागीहरूको विवरण

| क्र.सं. | नाम थर | ठेगाना |
|---------|--------------------------|--------------------------------|
| १ | बम बहादुर कार्की | बारेकोट गा.पा. ६, जाजरकोट |
| २ | दिपेन्द्र राज बस्नेत | जुनिचाँदे गा.पा. ११, जाजरकोट |
| ३ | सुरेन्द्र कुमार नेगी | शिवालय गा.पा. ३, जाजरकोट |
| ४ | प्रदिप खत्री | छेडागाड न.पा. १२, जाजरकोट |
| ५ | बिनोद शाही | कुशे गा.पा. ७, जाजरकोट |
| ६ | शिप बहादुर ओली | भेरी न.पा. ७ जाजरकोट |
| ७ | रेख बहादुर सिंह | भेरी न.पा. २ जाजरकोट |
| ८ | टेक बहादुर रोकाया | दार्मा गा.पा. ३, सल्यान |
| ९ | लोकेन्द्र प्रकाश भण्डारी | छत्रेस्वरी गा.पा. ५, सल्यान |
| १० | पवन भण्डारी | शारदा न.पा. १५, सल्यान |
| ११ | सुरेन्द्र खड्का | सिद्धकुमाख गा.पा. ४, सल्यान |
| १२ | हिराला श्रीरिस मगर | त्रिवेणी गा.पा. ०६, सल्यान |
| १३ | जित बहादुर कवर | कालिमाटी गा.पा. ५, सल्यान |
| १४ | दिपक चन्द | बागचौर न.पा. ८, सल्यान |
| १५ | दिपक वि.क. | कपुरकोट गा.पा. ५, सल्यान |
| १६ | बवि पुन | कपुरकोट गा.पा. ३, सल्यान |
| १७ | डाँकाराम डाँगी | बागचौर न.पा. ९, सल्यान |
| १८ | निर्मल डाँगी | सानिभेरी गा.पा. ९ रुकुम पश्चिम |
| १९ | राजु बोहरा | सानिभेरी गा.पा. ९ रुकुम पश्चिम |

| क्र.सं. | नाम थर | ठेगाना |
|---------|-------------------|--------------------------------|
| २० | प्रविण पाण्डे | त्रिवेणी गा.पा. २ रुकुम पश्चिम |
| २१ | खडक के.सी. | मुसिकोड न.पा. ७ रुकुम पश्चिम |
| २२ | याम बहादुर के.सी. | चौरजहारी न.पा. ८ रुकुम पश्चिम |
| २३ | अनिल खडका | मुसिकोड न.पा. ३ रुकुम पश्चिम |
| २४ | धिरेन्द्र कुसारी | बाँफीकोट गा.पा. ७ रुकुम पश्चिम |

४.३ कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवन र नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघको सहकार्यमा कीर्तिपुरमा सञ्चालित मेशिनरी औजार मर्मत तालिममा सहभागीहरूको नाम र सम्पर्क विवरण

| क्र.सं. | नाम | ठेगाना | फोन नम्बर |
|---------|---------------------|---------------------------------|------------|
| १. | गजेन्द्र बुढा | भागेश्वर गा.पा.-४, डडेल्धुरा | ९८४८७२८१२३ |
| २. | हिमकृष्ण खडका | चौरपाटि गा.पा.-५, अछाम | ९८६९६९१५०८ |
| ३. | अनिल लुङ्गोली मगर | मन्थली न.पा.-१३, रामेछाप | ९८०४८७२२२३ |
| ४. | रविन कुमार मगर | सिद्धिचरण न.पा. १०, ओखलढुङ्गा | ९८४२९२८८४२ |
| ५. | राजेश कुमार श्रेष्ठ | चौदण्डीगढी न.पा.-७, उदयपुर | ९८०७३३०४१२ |
| ६. | दिनेश कुमार कार्की | उदयपुरगढी गा.पा.-५ उदयपुर, | ९८६३९७९२९५ |
| ७. | राम बाबु गिरी | सूर्यगढी गा.पा.-४, नुवाकोट | ९८४९४६९२४५ |
| ८. | रामकृष्ण थापा | गोदावरी न.पा.-१, ललितपुर | ९८४०९८९९९५ |
| ९. | तेज नारायण श्रेष्ठ | सिद्धिचरण न.पा. ०९, ओखलढुङ्गा | ९८६२७९१७४१ |
| १०. | विनोद श्रेष्ठ | शंखरापुर न.पा. ०६, काठमाडौं | ९८४०५२४६१५ |
| ११. | लक्ष्मण बहादुर नार | भूमिकास्थान न.पा. ९, अर्घाखाँची | ९८६७३२०७५० |
| १२. | राज कुमार चौलागाई | मेलम्ची न.पा. ४, न्दिपाल्चोक | ९८४०४६१५७७ |
| १३. | ढाल बहादुर ठकुरी | पाणिनी गा.पा.-८, अर्घाखाँची | ९८४७५९७०५२ |
| १४. | सुजन कट्टेल | फिदिम न.पा.०४, पाँचथर | ९८१७०२३३६४ |
| १५. | राम कृष्ण श्रेष्ठ | सूर्यगढी गा.पा.-३, नुवाकोट | ९८४९३४७४२५ |
| १६. | विनोद अधिकारी | मन्थली न.पा.-१३, रामेछाप | ९८४४०९९६२७ |
| १७. | भोम बहादुर मगर | हुपेकोट.गा.पा.-१, नवलपुर | ९८२९२९३१८८ |
| १८. | दिपक बुढाथोकी | हरिपुर न.पा.-१,,लर्ही | ९८४४५३९६५८ |
| १९. | प्रदिप बुढाथोकी | हरिपुर न.पा.-१,,लर्ही | ९७४६८९३९७० |
| २०. | रिता तामाङ | सुनापाती गा.पा.-२, रामेछाप | ९८४९६८४०४९ |
| २१. | रानी शाह रौनियार | कटहरिया.न.पा.-३, रौतहट | ९८२५२८९३७५ |

४.४ साविक कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय र हालको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत कृषि बजार पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न वर्षमा विनियोजित रकमको विवरण

| क्र.सं. | आ.व. | विनियोजित बजेट रु. हजारमा | कैफियत |
|---------|---------|---------------------------|--------|
| १ | २०७०/७१ | ११२९८६ | |
| २ | २०७१/७२ | ८८८२६ | |
| ३ | २०७२/७३ | १३७०० | |
| ४ | २०७३/७४ | १७३९४ | |
| ५ | २०७४/७५ | ३८८०० | |

| क्र.सं. | आ.व. | विनियोजित बजेट रू. हजारमा | कैफियत |
|------------------|---------|---------------------------|--------|
| ६ | २०७५/७६ | ७०००० | |
| ७ | २०७६/७७ | २२९००० | |
| ८ | २०७७/७८ | | |
| ९ | २०७८/७९ | २८६९०० | |
| १० | २०७९/८० | १२०७९७ | |
| ११ | २०८०/८१ | ८२५९७ | |
| कुल जम्मा | | १०६००४० | |



कृषि उपज बजार सुर्खेतमा निर्मित RBPR Lab.



कृषि उपज बजार पोखरामा निर्मित बजार सेड



व्यावसायिक योजना तयारी सम्बन्धी तालिम, पोखरा



मेसिनरी औजार मर्मत तालिम, कीर्तिपुर



मेसिनरी औजार मर्मत तालिम, सल्यान





नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि याञ्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर